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Resum del projecte:  
• Català: Aquest treball presenta l’estudi de viabilitat d’un projecte de remodelació del sistema 
de tractament d’equipatges de l’aeroport de Ljubljana. La millora en aquestes instal·lacions es 
proposa mitjançant l’augment del grau d’automatització del sistema que tracta les maletes 
actualment, intentant esbrinar així, si aquesta també és una inversió de millora rendible 
econòmicament per aeroports petits com el Jože Pučnik de la capital d’Eslovènia. 
• Castellà: Este trabajo presenta el estudio de viabilidad de un proyecto de remodelación del 
sistema de tratamiento de equipajes del aeropuerto de Ljubljana. La mejora en estas 
instalaciones se propone mediante el aumento del grado de automatización del sistema que 
trata las maletas actualmente, intentando averiguar así si esta también es una inversión de 
mejora rentable económicamente para aeropuertos pequeños como el Jože Pučnik de la 
capital de Eslovenia . 
• Anglès: This project presents the feasibility study of a proposed remodeling of the baggage 
handling system at Ljubljana airport. The improvement in these installations is proposed by 
increasing the degree of automation of the current system, trying to find out if this is also an 
economically viable option for small airports like Jože Pucnik of the capital of Slovenia . 
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Capítol  1 
 
INTRODUCCIÓ 
 
 
 
1.1 Descripció general del projecte 
 
El present Treball de Fi de Grau (TFG) pretén aportar les directrius necessàries per poder 
endegar un projecte de remodelació del SATE (sistema automatitzat de tractament d’equipatges) per 
l'aeroport de Ljubljana Jože Pučnik (Eslovènia). La remodelació consisteix en augmentar el grau 
d’automatització del sistema que actualment és bastant bàsic. 
Separant el present capítol !d’ INTRODUCCIÓ i l’últim amb les CONCLUSIONS, podem dir que 
aquest treball es dividirà en 4 grans blocs. En el primer s'explica en què consisteix exactament un 
sistema automatitzat d'equipatges, com funciona, quines parts té, etc. Tot seguit ens endinsarem a 
l'aeroport de Ljubljana per agafar una visió general de les seves instal·lacions sobre el qual s'ha 
treballat la construcció del SATE. A continuació en el 4t capítol, explicarem com és el SATE existent 
actualment en aquest aerport. Finalment, conegut el tipus de sistema i conegut l'aeroport l’últim 
apartat del treball abans de les conclusions consisteix en el Estudi de viabilitat del projecte de 
remodelació del sistema de tractament d’equipatges per un aeroport de petita envergadura com el 
Jože Pučnik (LJU) de Ljubljana. 
 
 
1.2 Objectius 
 
Objectius del TFG: Una de les intencions que té aquest treball és donar a conèixer aquest 
tipus de sistemes (SATE) que fa uns anys eren desconeguts i que, poc a poc i en la mesura de lo 
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possible, els aeroports van integrant cada vegada més en les seves instal·lacions. En segon lloc, donar 
a conèixer també la situació actual de l’aeroport de Ljubljana i les seves característiques, ja que és 
l’escenari escollit per tirar endavant el projecte de construcció del SATE.  Per últim, i com a més 
destacat,  aquest projecte persegueix l’objectiu de demostrar com de rendible seria el projecte de 
remodelació del SATE existent, mitjançant l’estimació dels costos d’inversió i la comparació d’aquests 
amb els beneficis que aportaria. Podent-ne extreure així conclusions vàlides per a aeroports amb 
situacions similars. 
 
Objectius personals: A curt termini l’objectiu principal que aquest treball m’ajudarà a assolir 
és el de posar en pràctica molts dels coneixements i habilitats adquirits durant els quatre cursos del 
Grau en Gestió Aeronàutica. Especialment en assignatures com: Gestió de projectes, Disseny gràfic 
per ordinador, Operacions aeroportuàries, Operacions d’aerolínies, Dret aeronàutic, etc. 
 
A llarg termini no hi ha un objectiu clarament fixat. Simplement vull expressar la meva 
intenció de fer el projecte tant adequada i acuradament com sigui possible per tal d’intentar portar i 
presentar la idea al aeroport que dóna nom al projecte i que m’ha facilitat gran part de la informació  
utilitzada per elaborar el treball.  A part, el fet d’haver estat treballant amb la col·laboració de varies 
empreses per a l’elaboració del treball m’obria les portes a una possible contractació com a empleat, 
ja que ambdues organitzacions em van sol·licitar el currículum i es van interessar molt per aquesta 
carrera poc coneguda arreu d’Europa. 
 
 
1.3 Motivacions 
 
Les raons per les quals vaig escollir presentar aquesta proposta de projecte per al Treball de Fi 
de Grau van ser dues. La primera cosa que més em va motivar va ser la quantitat de coneixements 
adquirits en diferents assignatures de la carrera que podria arribar a posar en pràctica. Coneixements 
i habilitats extretes de les matèries abans esmentades impartides durant els quatre anys de carrera, 
m’han sigut molt útils per desenvolupar aquest treball. 
 
En segon lloc, i com a motivació menys evident i més personal, ha estat la meva experiència 
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com a usuari del aeroport de Ljubljana. La Universitat Autònoma de Barcelona em va brindar 
l’oportunitat de poder realitzar el primer semestre del curs en que estic matriculat actualment, l’últim 
any del grau, a Eslovènia. Mitjançant el programa ERASMUS, European Community Action Scheme for 
the Mobility of University Students (Pla d’Acció de la Comunitat Europea para la Mobilitat d’Estudiants 
Universitaris), vaig viure i estudiar durant 6 mesos a Ljubljana. Durant aquests mesos, vaig haver 
d’utilitzar l’aeroport Jože Pučnik, aeroport principal de la capital del país, com a aeroport d’origen i 
destí dels meus viatges cap a Barcelona en un parell d’ocasions. Va ser al utilitzar ambdós aeroports, 
el de Ljubljana - Brnik i el de Barcelona – El Prat, quan se’m va passar pel cap la idea de començar a 
indagar sobre quines diferències hi hauria entre el sistema de tractament d’equipatges d’un aeroport 
petit com el de Ljubljana, en comparació al SATE que ja sabia que hi havia instal·lat a la Terminal 1 de 
l’Aeroport de Barcelona. 
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Capítol  2  
 
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I FÍSICA D'UN SISTEMA 
AUTOMATITZAT DE TRACTAMENT D'EQUIPATGES 
  
 
 
Encara que la part més coneguda dels aeroports és la del tractament de passatgers 
(mostradors de facturació, portes d'embarcament, controls de seguretat, botigues duty free, etc), 
cada cop es dóna més importància al tractament d'equipatges. En aquest primer bloc del treball 
s’explica detalladament en què consisteix un sistema automatitzat de tractament d’equipatges, un 
dels fonaments necessàris per entendre bé els objectius i l’abast d’aquest. “Què és?”, “Com 
funciona?”, “Quines parts el formen?”, són preguntes que resoldrem en aquest apartat i que ajudaran 
a tenir una visió més genèrica del propòsit d’implementar un SATE a Ljubljana. 
 
 
2.1 Què és un SATE?  
 
Les sigles SATE es refereixen a Sistema Automatitzat de Tractament d’Equipatges. Com molt 
bé defineix el Diccionari de l’Institut dels Estudis Catalans1 i 2, entenem per automatitzat qualsevol 
sistema que transfereix varies tasques de producció que normalment feien persones humanes, a un 
conjunt d’elements tecnològics. De totes maneres, per comprendre l’essència del tipus 
d’infraestructura que tractarem,  primer cal definir el que tenen en comú tots els sistemes de 
tractament d’equipatges, siguin automatitzats o no.  
 
                                                             
1 AUTOMATITZAR: Fer automàtic, convertir en automàtic. 
2
 AUTOMÀTIC-A: Que funciona mecànicament sense ésser dirigit per la mà de l’home. Ciència dels sistemes automàtics. 
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Un BHS (sigles de Baggage Handling System, traducció anglesa) és un tipus de sistema instal · 
lat als aeroports, que transporta l'equipatge facturat dels taulells de facturació a les àrees on les 
bosses es poden carregar en els avions. La funció principal d'un BHS és el transport, que inclou també 
la tasca de classificació (procés pel qual s’identifica una bossa i la informació associada amb ell, per 
prendre una decisió de on ha de ser dirigida la bossa dins del sistema).  
 
Com bé indica el títol del present TFG, en el nostre cas parlem d’un ABHS (Automated 
Baggage  Handling System), SATE en castellà, i això vol dir que les tasques descrites en el paràgraf 
anterior les duen a terme elements tecnològics.  Aquests elements estan basats en una tecnologia de 
tractament d'equipatges en safates individuals i del seu seguiment per mitjà de codis de barres, la 
qual cosa garanteix la seva classificació en hora i el seu correcte embarcament en els cellers de les 
aeronaus. Aquest sistema permet la inspecció del 100% de l'equipatge facturat a través de 
quilòmetres de cintes transportadores. De manera resumida, podríem dir que el SATE s'encarrega que 
les maletes arribin sempre al seu lloc de destí (a on viatgin el seus propietaris), facin les connexions 
necessàries i que la sincronització entre cada passatger i la seva maleta sigui perfecta, tot això de 
manera automàtica sense necessitat de manipulació manual.  
 
Cal remarcar però, que encara que no tots els aeroports poden gaudir dels avantatges que 
proporciona un SATE, això no implica que aquells que no disposin d’aquest tipus de sistemes treballin 
tot el procés de tractament de maletes mitjançant la mà d’obra humana. Tot aeroport internacional 
gaudeix d’automatització en els seus processos de tractaments d’equipatges, el que diferencia els 
aeroports importants dels aeroports secundaris és senzillament el grau o nivell d’automatització. 
Independentment d’aquests graus, en qualsevol sistema de tractament d'equipatges s’han 
d'incorporar una sèrie de processos i funcions estàndard. Per exemple, a nivell mundial, les autoritats 
exigeixen l'existència d'un taulell de facturació, una àrea de formació per als vols i un sistema 
d'inspecció d'equipatges en diversos nivells. Com més elevat sigui el nombre de tasques del procés 
dutes a terme per màquines, més alt direm que és el grau d’automatització. Així doncs, per donar una 
definició final i clara al terme, podríem dir que entendrem per SATE aquell sistema que automatitza 
totes les tasques que formen el procés de transport i inspecció d’equipatges i on l’única intervenció 
humana és la dels empleats que es troben a la sala de control amb el software de seguiment i control. 
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2.2 Quines funcions té? 
 
El procés del qual es fa càrrec un SATE és llarg i complex. Des del moment en que a la bossa 
es deixa a la cinta transportadora en el mostrador de facturació, passant per la transportadora de 
recol·lecció, a través de la classificació fins que arriba a l'aeronau i li és designat el carrusel 
d'equipatge on anirà després del vol,  el sistema té control sobre la bossa. 
 
Podem dir per tant, que les funcions principals del SATE es poden resumir en les tres accions de: 
classificar, transportar i controlar. Ara bé, degut a la complexitat i dimensió del sistema per un costat, 
i les darreres innovacions tecnològiques dins el sector, per l’altre, en els sistemes SATE d’avui dia 
aquestes tasques es poden dividir en diverses subtasques i activitats de suport, com per exemple: 
 Detecció d’embussos de bosses (tot i que es podria incloure dins la gran tasca de controlar el 
sistema, s’inclou a part ja que aquest és un problema comú durant l’operació d’un SATE) 
 Regulació de volum (per assegurar-se que els punts d'entrada es controlen i així evitar la 
sobrecàrrega del sistema) 
 Balanceig de càrrega (per distribuir uniformement el volum de bosses entre els subsistemes 
de transport) 
 Recompte i seguiment de les bosses (mitjançant càmeres de vídeo situades estratègicament 
en diferents punts del llarg recorregut que fan els equipatges, el sistema és capaç de comptar 
i fer el seguiment del flux de maletes en cada punt i vigilar cada safata durant tot el seu 
procés.) 
 Redireccionament de les bosses a través de polsador o desviador (per orientar o corregir el 
rumb d'un equipatge en un pla horitzontal en la direcció òptima cap a una destinació, siguin 
quins  siguin els requisits o restriccions del SATE en qüestió). 
 
 
2.3 Quins objectius té? 
 
Sabent quines són les funcions que se li exigeixen a un SATE, en aquest punt tractarem quins 
són els objectius que exigeixen que aquestes tres tasques es duguin a terme correctament. 
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A l'aeroport, en haver-hi un nombre tan elevat de maletes, es pot produir una pèrdua 
d'eficiència mesurada en termes de temps i de la distància que han de recórrer les maletes ja que, 
fins al moment, era necessari que existís una connexió directa de cintes des del taulell de facturació 
fins al punt en què els equipatges es carreguen a l'aeronau. D'altra banda, la manca de seguiment 
sobre les maletes i la seva dificultat de gestió impliquen un elevat nombre de pèrdues d'equipatges i 
quan hi ha un sistema poc automatitzat es requereix d'un nombre elevat de plantilla de personal. Tot 
això deriva en un augment molt significatiu dels costos.  
 
En conseqüència, un dels objectius bàsics del desenvolupament d'un SATE és, per tant, 
resoldre el problema de la baixa, o poc optimitzada, eficiència del procés general de gestió 
d'equipatges a la terminal de l'aeroport, que implica una reducció del control i seguretat dels 
equipatges i uns costos excessivament elevats. D'altra banda, la implementació del sistema SATE 
(Sistema Automatitzat de Tractament d'Equipatges) permet resoldre el problema que suposa tenir 
una infraestructura estàtica ja que, fins al moment, no ha estat possible transportar de forma 
automatitzada l'equipatge des de qualsevol taulell de facturació del aeroport a qualsevol moll de 
càrrega, cosa que fa que l'aeroport tingui serioses dificultats per adaptar-se als canvis operatius a 
temps real. 
 
 
2.4 Quines parts i elements tecnològics el formen? 
 
Taulell de facturació: El taulell de Check-in i el transportador de facturació d'equipatges són 
els pocs punts d'interacció entre passatgers i sistemes de tractament d'equipatge i juguen un paper 
important en la integració. Per això es necessiten sistemes de facturació que s'integren en sistemes 
d'informació de línies aèries i aeroports, i estan especialment adaptats a satisfer les exigències 
especials dels diferents aeroports. 
Precisament perquè és un dels únics punts de contacte entre el passatger i el sistema de tractament 
d'equipatge, el disseny i la integració del taulell de facturació i dels transportadors de facturació de 
equipatges són molt importants. En el disseny de la zona del check-in també es té en compte que és 
alhora lloc de treball dels empleats de la companyia aèria i, per tant, s'ha de dissenyar de forma 
ergonòmica, per tal de racionalitzar el procés de tractament i facturació, de minimitzar els temps 
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d'espera del passatger i de millorar l'eficiència, la velocitat i la precisió del procés de facturació. 
 
La unitat RFID (Radio-Frequency Identification)3 integrada al taulell s'encarrega, entre d’altres 
coses, que hi hagi menys peces d'equipatge que es quedin sense retirar i que hi hagi menys costos 
ocasionats per intervencions manuals. A més, ofereix una millor supervisió del seguiment 
d'equipatge, una transmissió millorada de les taxes de lectura així com unes taxes de lectura 
considerablement més altes. 
 
Sistema de transport i classificació d’equipatges: Els sistemes de transport d'equipatge 
inclouen els kilòmetres de cintes transportadores que s'usen per reunir, acumular i transportar 
l'equipatge. La dimensió i complexitat d’aquest subsistema del SATE depèn molt de la dimensió de 
l’aeroport, és per això que ja es conceben pensant en el rendiment, la vida útil i la fiabilitat, a fi de 
complir les exigències d'aeroports de qualsevol mida. 
 
Hi ha diverses maneres de millorar el transport en cinta transportadora amb una classificació 
automàtica. Una d'elles consisteix a empènyer les maletes amb braços mecànics cap a tobogans 
d'acumulació. Una altra manera, que és la que prendrem en consideració per aquest treball , està 
basada en safates que transporten en el seu interior l'equipatge. L'eficiència d'aquests dos sistemes 
de classificació automàtics rau en la gestió informàtica de tot el procés de classificació, la qual cosa 
obliga a assignar una etiqueta a cada maleta que es llegirà per procediments òptics o d’altres de 
lectura ràpida. És aquí on entra en acció la unitat RFID comentada en el punt anterior dels taulells de 
facturació. 
 
Magatzems temporals d’equipatges: Una maleta també pot haver d'esperar un parell d'hores 
abans de marxar cap al seu pròxim destí, i que la cinta transportadora o DVC per a aquest vol en 
particular no pugui ser oberta encara. En aquests casos l’equipatge no viatja a través del sistema 
innecessàriament abans d’hora, sinó que s'emmagatzema temporalment en el 'buffer'. Els amortidors 
són “carrils d'equipatge" que es col·loquen per sobre de la classificadora principal i les cintes 
transportadores annexes, i allà hi trobem dos tipus d'emmagatzematge. El primer és un 
emmagatzematge en funció del temps, que emmagatzema múltiples equipatges per a vols que tenen 
                                                             
3 RFID: Identificació per Ràdio Freqüència o RFID (de l’anglès Radio Frequency Identification) mitjançant targetes identificadores sense 
contacte amb el sistema de lectura. Les aplicacions més comunes són com a substitució dels codis de barres en els productes i en 
les targetes magnètiques. 
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la mateixa hora de sortida. El segon sistema emmagatzema tot l'equipatge per a un vol determinat. 
 
Sistemes de revisió de equipatges (HBBS) i de màquines de raigs X: La completa integració 
entre el sistema de transport de Tractament d'Equipatges i la màquina de raigs X és la clau de volt 
d'una línia HBSS amb èxit. La màquina de raigs X té el coneixement de l'estat de seguretat d'una 
bossa, mentre que l'equipatge es manté a la cinta transportadora de la màquina de raigs-X. Una 
vegada que la bossa surt de la cinta de la màquina de raigs X, la correlació entre la identitat i l'estat 
de la bossa es trenca, de manera que aquesta relació ha de ser presa per la gestió d'equipatges en els 
controls del sistema. Això és essencial en la prestació d'un procés en línia automatitzat que permeti 
dur a terme la detecció de problemes sense aturar el flux de bossa. 
 
Per tant, les instal·lacions HBSS  requereixen la combinació de la tecnologia de raigs X, disseny 
mecànic i un sistema de control integrat. Perquè el sistema funcioni eficaçment, els tres elements han 
d'estar dissenyats per treballar com una sola entitat. De manera habitual, s’utilitza el Five Level 
Screening Process; procés de seguretat basat en cinc nivells que solen utilitzar les industries del 
sector: 
 Nivell 1: Avaluació automàtica de la imatge de raigs X en la màquina de raigs-X. 
 Nivell 2: Anàlisi de la imatge de l'operador Nivell 1 en una estació de treball, dut a terme 
mentre la bossa segueix en trànsit. 
 Nivell 3: Una anàlisi més a fons de la imatge de l'original de Nivell 1 en una estació de 
treball independent (s) o sotmetent la bossa a un procés de raigs X independent, usant 
una tecnologia de raigs X diferent. 
 Nivell 4: Tornar a unir el passatger amb la seva bossa i dur a terme una inspecció manual. 
 Nivell 5: En el cas que el passatger no es pugui trobar, a continuació, el paquet es 
considera una amenaça de bomba i es tractat en conseqüència. 
 
Subsistemes de gestió del sistema de tractament d'equipatges (BMS, Baggage 
Management System): Les computadores i el software que controlen tots els subsistemes explicats 
anteriorment són la peça fonamental de tot el SATE. És a través d’aquest subsistema que podem tenir 
un control exhaustiu tan a gran escala, amb un control exhaustiu de la totalitat del SATE, com a petita 
escala si volguéssim fer el seguiment d’una maleta en particular. 
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Per a l'èxit d'un sistema de tractament d'equipatge és vital que el programari de gestió i 
control integri de manera eficaç tots els sistemes de classificació i transport del sistema i que ofereixi 
una interfície d’usuari intuïtiva. 
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Capítol  3   
 
AEROPORT “Jože Pučnik” DE LJUBLJANA (ESLOVÈNIA) 
 
 
 
Ara que ja coneixem en què consisteix el tipus de sistema al que fa referència aquest projecte 
d’implementació d’un SATE, anem a parlar sobre les instal·lacions sobre les quals aquest projecte 
pretén incorporar aquesta nova tecnologia pel tractament d’equipatges, l’aeroport Jože Pučnik de 
Ljubljana (Brnik), Eslovènia.  
 
En aquest bloc del treball es dóna una visió general de l’aeroport de Ljubljana. Òbviament 
abans d’endegar qualsevol projecte de construcció en un lloc determinat, cal conèixer al cent per 
cent l’emplaçament on es desenvoluparà l’obra. És aquest el motiu pel qual a continuació veurem 
com és aquest aeroport, tant per dintre com per fora, quins edificis i instal·lacions el formen, en quin 
grau d’automatització es troba actualment el seu sistema de tractament d’equipatges, qui o quines 
empreses s’encarreguen de la seva organització, quina afluència de clients té actualment, quina ha 
estat la seva evolució durant els darrers anys i quins plans de futur i creixement té, entre d’altres 
coses. 
 
 
3.1  Situació geogràfica 
 
Abans de començar amb la descripció del aeroport Jože Pučnik en sí (també conegut pel seu 
antic nom: Aeroport de Brnik i amb codi IATA LJU), fora bo saber-lo situar en el mapa. Per explicar 
exactament on es situa aquesta base aèria internacional, primer cal saber on es troba Eslovènia dins 
del mapa d’Europa.  
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Com bé es pot observar en la imatge  del mapa d’Europa (Figura3.1),  Eslovènia (pintat en 
groc) és un país relativament petit  (té una extensió de poc més de 20.000 km2) que formava part de 
l’antiga Iugoslàvia, que ara està dins la Unió Europea, i que té frontera amb 
 Itàlia, Àustria, Hongria i Croàcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1:  Situació geogràfica d’Eslovènia dins Europa 
 
En la Figuara 3.2 es mostra Eslovènia. Podem veure la posició de l’aeroport, situat a prop del 
poble de Brnik, a 24 km al nord-oest de Ljubljana (capital del país) i 9,5 km  a l'est de Kranj (ciutat 
important més propera a l’aeroport).  
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Figura 3.2: Situació geogràfica de l’aeroport de Ljubljana dins el país 
 
 
3.2  Descripció física de les instal·lacions 
 
Una bona manera de començar una descripció de l’aeroport on s’instal·laria el SATE és 
incloent una foto presa des de l’aire en la que es pot veure la totalitat de l’emplaçament. En la 
imatge que veiem a continuació hem assenyalat els tres edificis principals que formen l’aeroport que 
són: el pàrking ①, la terminal de passatgers ② i el Centre d’Aviació General ③.  
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Figura 3.3: Foto presa des de l’aire de les instal·lacions del aeroport 
 
A part d’aquest tres edificis bàsics que trobaríem en tot aeroport internacional, les 
instal·lacions aeroportuàries que mostra la imatge es completen amb la pista d’aterratge i 
enlairament, el pàrking de les aeronaus, tant el de la terminal com el del Centre d’Aviació General; 
els carrils i pistes que uneixen les dos parts citades anteriorment, pàrking i pista, i, per últim, els 
edificis destinats a les oficines del personal que treballa a l’aeroport, ja sigui de l’empresa  que 
dirigeix l’aeroport Aerodrom Ljubljana, o de qualsevol de les altres empreses que puguin operar en 
les instal·lacions, com poden ser: aerolínies, empreses de lloguer de cotxes, oficines dels comerços 
duty free de la terminal, etc.  
 
A continuació coneixerem amb més detall algunes d’aquestes instal·lacions, ja no només des 
del punt de vista d’edificis i construccions, sinó també els serveis i prestacions que aquests poden 
prestar en un moment determinat. 
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TERMINAL 1: L’edifici de la terminal és un edifici de tres plantes amb un total de 6.100 
metres quadrats.  A la planta baixa hi trobem: 
 12 mostradors de check-in de les diferents companyies 
 2 controls de passaports per passatgers de la UE 
 2 controls de passaports per passatgers d’altres països 
 Àrees de tractament d’equipatges A i B (Veure CAPÍTOL 3) 
 9 Portes d’entrada i àrees pels passatgers d’arribada 
 9 portes d’embarcament (de la 5 a la 13) 
 Una sala VIP i una sala de fumadors 
 Sala d’objectes perduts 
 Restaurant i comerços duty-free 
En el  primer pis hi ha: 
 Els gates del 1 al 4 
 El control de seguretat d’abans del embarcament 
 Un altre restaurant i una altra botiga 
Per últim, en el segon pis hi ha merament una terrassa i un bar. 
 
Pistes: La pista principal d'aterratge d'aeronaus a l’aeroport de Ljubljana és la pista 30. La 
pista té una llargada de 10827 ft. (3300 metres) i es troba a una alçada de 1273 ft. (388 metres).  
Aquesta pista està preparada perquè les aeronaus hi puguin fer un aterratge instrumental en 
condicions CAT IIIB4. En aquestes condicions els següents serveis d’aproximació estan disponibles: ILS 
30 d'aproximació, aproximació VOR / DME 30, enfocament NDB 30. Després d'aterrar, els avions 
generalment abandonen la pista a través de la pista de rodatge G, i l'accés a la plataforma principal el 
fan a través de la pista  de rodatge N o la pista P. Per l'aviació general la carretera de rodatge F és la 
que s'utilitza principalment. 
La pista d'aterratge 12 està equipada amb un sistema senzill d'il·luminació d'aproximació i es destina 
principalment a algunes operacions especials sempre i quant estiguin sota VMC (Visual 
Metheorological Conditions) 
 
                                                             
4 CAT IIIB: Categoría de condicions de visibilitat en operacions d’aterratge. La categoría CAT IIIB és a la pràctica la màxima permesa, a bans 
de les condicions de “visibilitat nula”. 
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Aparcaments per a les aeronaus a la terminal: La principal plataforma d’aparcament d’avió 
del Jože Pučnik Airport té 25 places puntals disposades en dues files. La primera fila (més a prop de la 
terminal de passatgers) conté els aparcaments des del PSN 1 fins al PSN 15. La segona fila (més a 
prop de carrer de rodatge A) conté aparcaments des del PSN 31 fins al PSN 40. Per estacionar les 
aeronaus a l'aparcament de primera fila es fa servir el procediment "nose-in/push-back", mentre que 
per aparcar a les grades de la segona fila les aeronaus han de fer "auto-maniobra" (arribar i sortir de 
l'aparcament autònomament i pels seus propis mitjans). Per permetre un ús flexible de la 
plataforma, en relació amb els diferents tipus d'aeronaus i diferents necessitats, el pàrquing també 
proporciona vehicles  "Follow Me"; vehicle que està disponible per a proporcionar assistència a una 
maniobra a la plataforma  d’aparcament. (Veure annexos en el CD) 
 
Aparcament per a les aeronaus en el Centre d’Aviació General: La plataforma d'aviació 
general està dirigida a totes les activitats de l'aviació i els avions de categoria business efectuades a 
l’aeroport de Ljubljana, així com al maneig de tots els avions comercials, de negocis i privats amb pes 
inferior a 44 tones i amb menys de 19 seients. Sis zones d'aparcament estan disponibles a la 
plataforma. La plataforma d'aviació general també té una àrea separada reservada exclusivament per 
a operacions d'helicòpters. Tres llocs d'estacionament es reserven per als helicòpters i l'accés a ells 
és possible a través de la pista de rodatge V, que actualment només es pot utilitzar en condicions 
VMC durant el dia. En aquesta aèria les aeronaus també disposen de vehicles “ Follow Me”. (Veure 
annexos CD) 
 
 
3.3  Descripció organitzativa de la gestió de l’aeroport 
 
La intenció d’aquest apartat del capítol és mostrar quina estructura organitzativa té 
l’empresa que dirigeix l’aeroport.  L’empresa que s’encarrega de la meticulosa feina de gestionar 
avions, persones i equipatges en el Jože Pučnik es diu Aerodrom Ljubljana, que per fer-nos una idea 
vindria a ser l’AENA eslovena. Dic això perquè desenvolupa les mateixes funcions de gestió que 
l’empresa que explota la majoria d’aeroports aquí a l’estat espanyol, amb la diferència que a 
Eslovènia Aerodrom Ljubljana només n’ha de gestionar un. Per agafar una idea general del tipus 
d’organització que anem a tractar, s’adjunta a continuació l’organigrama de l’empresa.  
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 Figura 3.4: Organigrama Aerodrom Ljubljana 
 
Com es pot observar, l’òrgan de màxima responsabilitat i més important és el Consell 
d’Administració (Management Board), format pels diferents càrrecs de l’empresa dels diversos 
àmbits i departaments, amb l’objectiu d’abarcar tots els aspectes empresarials a l’hora de fer les 
reunions periòdiques que aquests duen a terme. Els càrrecs són: un membre del Consell de Direcció, 
un assessor en el desenvolupament empresarial, un auditor intern, un especialista en assumptes 
legals, un economista especialitzat en operacions, un especialista en relacions públiques i un 
secretari de negocis. 
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El Departament de Seguretat i Vigilància (Security and Safety Department) s'encarrega de 
l'aplicació operativa de les mesures de seguretat a l'aeroport. El servei també és responsable de la 
seguretat en el treball. 
Per entendre bé la funcionalitat del negoci, i per no extendre’ns gaire en l’explicació de segons quins 
departaments que no realitzen funcions lligades al tractament de maletes, a continuación es 
resumeixen les funcions de cada divisió, sense entrar en les seves subdivisions.  
 
La Divisió Tècnica del Trànsit (Traffic-technical Division) realitza tasques de les activitats 
principals de l'empresa. Dividida en diferents subdivisions, les seves tasques principals són: 
 Organitzar els horaris de vol diari i de la coordinació de les activitats diàries en la 
plataforma de l'aeroport des del centre de comunicacions 
 Preparar dades sobre la càrrega i pes dels vols, així com assegurar-se que les aeronaus 
estan degudament ponderades, i proporcionar instruccions per a la càrrega de l'avió. 
 Supervisar l'assistència en terra dels avions de principi a fi. 
 Fer els preparatius de vol i supervisar i facilitar el trajecte dels passatgers, des de la seva 
arribada a la terminal fins a la sortida de l'aeronau (i a la inversa). També proporcionen 
informació als passatgers en el centre de trucades. 
 Inspeccionar la pista i àrea de maniobres, orientar i avions parc amb l'ajuda de vehicles 
"Follow-Me". Durant l'hivern, també són responsables del servei de de-icing dels avions. 
 Vetllar per el bon funcionament i la seguretat dels equips amb motor i el manteniment 
dels mateixos. 
 És la divisió responsable de la il·luminació de les zones de maniobra i el funcionament de 
tots els sistemes elèctrics a l'aeroport i per garantir el subministrament ininterromput 
d'electricitat. 
 Responsable del manteniment dels edificis i la infraestructura municipal, a més de 
responsables de la neteja d'edificis i els seus voltants, per garantir el funcionament 
ininterromput de la xarxa de clavegueram i la planta de purificació. 
 manipular mercaderies mitjançant els serveis de logística i emmagatzematge. 
 
Les tasques de la Divisió de Vendes (Sales Division) inclouen màrqueting, vendes i compres. 
Els empleats d'aquesta divisió són responsables dels ingressos de l'empresa, d’establir els preus dels 
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serveis i negociar amb les companyies aèries. També inclou el Departament de Compres que és 
responsable de l'aprovisionament òptim dels béns materials per a les necessitats de l'empresa. 
 
La Divisió Financera i Comptable porta a terme un seguiment i anàlisi dels aspectes 
econòmics de les operacions. Entre les seves tasques principals hi trobem: 
 Portar a terme tasques en les àrees de comptes a pagar a proveïdors, comptes per 
cobrar de clients, serveis de pagament, el maneig dels actius financers, el seguiment del 
saldo del registre d'accions, el càlcul i el pagament de dividends i els salaris, i l'anàlisi del 
treball de l'empleat. 
 Planejar fluxos financers sobre una base en curs per a la coordinació racional dels 
recursos disponibles amb les necessitats operatives de l'empresa. 
 És responsable de tots els treballs de comptabilitat, manteniment de llibres fins a la data 
i la presentació regular d'informes dels resultats operatius de la companyia. 
 Establir un sistema d'informes i l'acumulació de dades i d'informació puntual i de 
qualitat. 
 Predir els resultats i cooperar amb altres departaments per a l'eliminació de les 
desviacions i per el control dels objectius. 
 
La Divisió d’Aero-enginyeria (Aero-engineering) de desenvolupament que inclou el servei de 
realització d'inversions i serveis de tecnologia de l'aviació. Els empleats d'aquesta divisió estan 
involucrats essencialment en el desenvolupament de la infraestructura d’Aerodrom Ljubljana. 
També: 
 Desenvolupa activitats d'enginyeria a l’aeroport i per als proveïdors de serveis externs. 
 Elaboració de documents de solucions, organitza concursos i ressenyes dels projectes 
licitats. 
 Participa en el desenvolupament de la infraestructura aeroportuària i proporciona 
assessorament en la compra d'equips de tecnologia d'aeroport. 
 
Per últim, la Direcció General s'encarrega d’oferir suport organitzatiu expert i eficient a 
d'altres divisions i serveis. Cobreixen les àrees de recursos humans, àrea de formació, informàtica i  
gestió de qualitat. 
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A l’hora de desenvolupar un projecte de gran envergadura, tots els departaments treballen 
conjuntament per aconseguir un resultat òptim i complet, on cada àrea pugui fer les seves 
aportacions i aconseguir enfocar-ho així des de tots els punts de vista.  
 
Per elaborar el meu projecte he estat en constant contacte amb tres empleats de l’empresa 
Aerodrom Ljubljana, la qual es va prestar molt amablement a col·laborar en el desenvolupament del 
meu treball. Després de conèixer el tipus d’empresa amb la que volia tractar, i d’exposar quina era la 
meva idea de projecte als membres d’ Aerodrom, em van facilitar els correus electrònics de tres 
empleats de diferents divisions. Aquestes persones han estat el Sr. Lea Jarc Smole, membre de la 
Direcció General; la Sra. Monika Jelačič de la Divisió Tècnica i la Sra. Nina Struna, de la divisió d’Aero- 
enginyeria. 
 
 
3.4 Dades evolutives i present de l’aeroport de Ljubljana durant el 
 segle XXI 
 
L’ aeroport Jože Pučnik va ser construït durant els inicis de la dècada dels 60, i hi va aterrar el 
primer avió el 24 de desembre de 1963. Des d’aleshores aquest aeroport ha estat en constant 
desenvolupament tant pel que fa a l’aportació de nous elements i noves tecnologies a les 
instal·lacions, com pel que fa al volum de passatgers. Els següents gràfics mostren aquest creixement 
continuat des de l’inici del segle XXI fins l’actualitat, i que només es veu interromput per la crisi 
econòmica actual en la que gairebé tot el continent Europeu es troba immers.  
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 Figura 3.5: Mostra quants vols charter es van efectuar cada any, en comparació amb el total de vols durant aquell 
 període. (Veure annexes capítol 3) 
 
Com es pot observar en aquest gràfic de columnes (Figura 3.5), fins que Eslovènia no es va 
adherir a la Unió Europea l’any 2004, el total de moviments d’aeronaus de l’aeroport es trobava 
estancat. Més del 50% dels vols pertanyien al transport públic, mentre que la resta s’atribueixen a 
l’Aviació General. Amb motiu d’aquesta integració en la Unió Europea, el tràfic aeri va començar a 
augmentar fins a gairebé doblar el nombre de moviments de les aeronaus l’any 2008. Des 
d’aleshores fins l’actualitat aquest nombre ha patit una davallada significativa, tot i que segueix sent 
el transport preferit dels Eslovens per viatjar a la resta d’Europa. 
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 Figura 3.6 : Nombre d’usuaris de transport aeri públic en comparació amb el nombre total d’usuaris de l’aeroport. 
 (Veure annexes CD) 
 
Encara més important que el nombre de vols per determinar el nombre aproximat del volum 
de maletes que passen per l’aeroport, és el nombre de passatgers. En el gràfic de barres anterior 
podem veure com, òbviament, el nombre de passatgers és proporcional al nombre de vols i per tant, 
l’evolució al llarg del volum de passatgers al llarg dels anys ha estat la mateixa (creixement des que 
Eslovènia forma part de la UE, i decreixement amb la crisi econòmica).  
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 Figura 3.7: Benefici net d’ Aerodrom Ljubljana des de l’any 2000 fins al 2012 (Veure annexes CD) 
 
Per últim, i també força proporcional al nombre de passatgers que ha tingut cada any 
l’aeroport, tenim el benefici net de la companyia que gestiona l’aeroport durant els darrers anys. En 
aquest càlcul hi entren les inversions que ha fet l’empresa en moments determinats, com per 
exemple a l’any 2001, quan es van implantar cintes transportadores pels equipatges, així com també 
els beneficis obtinguts de l’Aviació General i els vols de mercaderies. 
Tota aquesta evolució del negoci aeroportuari a Ljubljana ens porta a la següent situació actual: 
 Avui dia operen a l’aeroport de Ljubljana les següents línies aèries: Adria Airways, Air France, 
Montenegro Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Wizz Air, Syphax Airlines i Finnair. 
 Ofereix 217 vols setmanals amb origen i/o destí a les següents ciutats: Manchester, Londres 
(Luton), Londres (Stansted), Paris, Mallorca, Frankfurt, Zurich, Viena, Moscú, Split, Belgrad, 
Podgorica, Tirana, Zakynthos, Heraklion, Kos, Chios, Burgas, Brussel·les (Charleroi), 
Amsterdam, Copenhaguen, Munich, Djerba, Malta, Hèlsinki, Dubrovnik, Sarajevo, Pristina, 
Skopje, Monastir, Karpathos, Rhodes, Antalaya, Istanbul, Varna. 
 Des de principis d’aquest any 2013 fins a finals de març 220.911 passatgers han volat en 
algun dels 6.703 vols que s’han efectuat fins al moment, dels quals 212.243 ho han fet en 
vols públics. 
 Ha facturat 813.000€ de benefici net. 
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Veient i analitzant aquests tres gràfics, ens queda el dubte de que hagués sigut d’aquest 
aeroport si  el país, i el continent en general, no hagués entrat en la crisi econòmica en la que ens 
trobem avui dia. És per això que en el següent apartat tractarem les expectatives de futur que té 
l’aeroport, dades essencials a tenir en compte a l’hora de fer una forta inversió per un gran projecte 
com podria ser acabar d’automatitzar el sistema de tractament de maletes. 
 
 
3.5  Expectatives de futur  
 
Acte seguit,  presentem els mateixos gràfics que en l’apartat anterior amb la diferència que 
aquests reflecteixen els resultats d’un estudi fet amb dades hipotètiques. Específicament, el que s’ha 
fet es extreure la mitjana de percentatge de creixement de cada un dels valors anteriors (moviment 
d’aeronaus i volum de passatgers), dels primers nou anys del segle XXI (del 2000 al 2008). El motiu 
d’aquest canvi és intentar esbrinar quins haguessin estat els números en els resultats anuals de 
l’aeroport si apliquem aquesta mitjana de creixement en els anys posteriors a l’entrada a la crisi, és a 
dir, del 2009 fins l’actualitat. 
 
 
 
 
 
Taula 3.1:  
Mostra la mitjana dels percentatges de 
creixement anuals des del 2000 al 
2099 
 
 
Aplicant aquest percentatge mig de creixement anual des del 2008 fins a l’actualitat, tindriem 
els números que hagués obtingut la companyia Aerodrom durant  els anys en que per culpa de la 
situació socioeconòmica els resultats han caigut.  
 
Per calcular les dades de la influència del transport públic sobre el total de cada una de les 
dades tractades, el que hem fet ha estat extreure un percentatge mig d’ influència dels nou primers 
                     Mitjana percentatges 
Aircraft movements  4,50% 
% influència transport públic 66,27% 
Nombre de passatgers  5,16% 
% influència transport públic 99,25% 
Benefici net   12,68% 
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anys. Aproximadament, el 66% dels moviments d’aeronaus que es fan a l’aeroport de Ljubljana són 
per vols de transport públic; i gairebé la totalitat dels passatgers que utilitzen aquestes instal·lacions 
com a punt d’origen o destí dels seus vols també són usuaris de transport públic, en concret més del 
99%. 
 
 
  
 Figura 3.8: Evolució del moviment d’aeronaus en un hipotètic escenari sense crisi econòmica 
 
 
 
 
 Figura 3.9: Evolució del nombre de passatgers en un hipotètic escenari sense crisi 
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 Figura 3.10: Evolució del benefici net de l’aeroport en un hipotètic escenari sense crisi 
 
 En el suposat cas que l’aeroport hagués seguit registrant el mateix increment anual en els 
seus resultats durant els darrers anys de davallada, a finals d’aquest any  aquests resultats s’haurien 
duplicat respecte els que van tenir en el 2000. Concretament, ara estaríem tractant amb les següents 
dades: 
 S’haurien efectuat més 59.725 moviments d’aeronaus dins del recinte del aeroport, dels 
quals gairebé 40.000 serien d’avions amb passatgers (Transport Públic). 
 Pel que fa al nombre de passatgers, l’aeroport n’hagués tractat un total aproximat de 
2.151.000, dels quals 2.135.000 haurien fet el check-in per a vols de transport públic. 
 Aerodrom Ljubljana estaria obtenint un benefici net quatre vegades superior al del 
període del 2000 (any d’inici d’enregistrament de dades per aquest estudi) 
 
 Fora bo remarcar que les dades d’aquest breu estudi són molt significatives, és per això  que 
més endavant, en el CAPÍTOL 5 - Estudi de viabilitat,  es demostra que el projecte que en aquest TFG 
es presenta s’hauria de classificar segons la seva tipologia dins del grup de projectes d’ ”INCERTESA”.   
 
Les dades s’han obtingut mitjançant una estimació exageradament optimista i poc real: en un 
primer lloc perquè les dimensions de l’única terminal que existeix actualment no podrien proveir el 
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volum de passatgers que es preveu en l’estudi, caldria fer reformes en les instal·lacions i, en un segon 
lloc, perquè per la importància i el influx que representa actualment aquest aeroport dins el marc 
internacional del transport aeri és força pobre, per tant, hagués arribat un punt en el que el 
percentatge de creixement anual s’hagués estancat degut a que no hi ha més demanda i no es pot 
crear més oferta. En conseqüència podriem afirmar, que en casos així la infraestructura impedeix el 
creixement de l’aeroport. 
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Capítol  4  
 
DESCRIPCIÓ DEL SATE ACTUAL DE L’AEROPORT DE 
LJUBLJANA “Jože Pučnik” 
 
 
 
Durant el desenvolupament d’aquest treball, vaig viatjar a Ljubljana per tal de poder tornar a 
visitar les instal·lacions, concretament les referents al sistema de tractament d’equipatges. Els serveis 
de l’empresa Aerodrom Ljubljana presents a l’aeroport es van prestar, com de costum, molt 
amablement, a mostrar-me les instal·lacions i a respondre tots els dubtes que tingués i que 
m’impedien seguir endavant amb el projecte.  
 
 
 Figura 4.1: Foto de l’acreditació lliurada per Aerodrom que permet passar els controls de seguretat com a visitant 
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Com bé s’explica en la descripció del projecte (Apartat 1 del CAPÍTOL 2), aquest treball 
pretenia aportar les pautes necessàries per poder endegar el projecte de construcció d’un SATE a 
Ljubljana, però degut a que ja té alguna part del BHS automatitzada, ens vam adonar que el que 
s’hauria de fer seria complementar-lo fins a aconseguir el màxim grau possible d’automatització. És 
aquesta la raó per la qual en aquest apartat s’explica detalladament quines són les característiques 
del sistema (ja siguin físiques o de funcionament), i també el grau d’automatització que existeix 
actualment en l’aeroport  Jože Pučnik.  
 
 
4.1  Descripció física i funcional 
 
El SATE es divideix en dues àrees:  la més antiga denominada zona A, ja que és la primera que 
es va construir fa 20 anys, i la zona B, que va ser implementada 10 anys després, amb motiu de la 
previsió de creixement del tràfic aeri a Eslovènia.  
 
Aquest sistema va ser implementat per l’empresa SRK Baggage Handling Systems GMBH, 
empresa especialitzada en automatització de sistemes i que ja hem mencionat anteriorment. Es 
tracta d’un BHS que, amb l’ajut de cinc supervisors i dotze operaris, és capaç de tractar vora 550 
maletes/hora.  
 
En termes generals, direm que un software informàtic 
s’encarrega d’emmagatzemar les dades recollides als 
taulells de facturació i les transmet als ordinadors que 
hi ha a ambdues àrees (A i B), on els operaris, amb 
l’ajut del mateix software, tenen la tasca de fer el 
sorting5 i carregar les aeronaus amb les maletes.  
 
 
Figura 4.2: Foto del ordinador i software utilitzats  
per al sorting i altres funcions del sistema 
                                                             
5 SORTING: ordenació i classificació, en aquest cas, de l’equipatge. 
ESTUDI DE VIABILITAT PER LA REMODELACIÓ DEL SISTEMA DE TRACTAMENT D’EQUIPATGES DE L’AEROPORT 
DE LJUBLJANA 
Capítol  4  - Descripció del SATE actual de l’aeroport Jože Pučnik 
Marcel Hidalgo Sabatés 
Grau en Gestió Aeronàutica – Universitat Autònoma de Barcelona  pàgina  33 
  Anem a tractar, doncs, aquestes dues àrees anomenades anteriorment  per separat, que 
malgrat tinguin alguna diferència (i no només en edat), no hem d’oblidar que formen part d’un 
mateix sistema. 
 
ZONA A: 
 
 Aquesta zona està dissenyada per admetre maletes procedents de vols de sortida i 
d’arribada. Pel que fa les sortides, és capaç de tractar maletes de fins a 3 vols al mateix temps. El 
sistema compta amb l’alimentació de 5 mostradors de check-in convencionals que inicien aquest 
procés de tractament dels equipatges deixant fluir les maletes per les cintes transportadores. 
Mitjançant aquestes cintes, les maletes recorren els metres necessaris fins arribar a la màquina de 
raig X Smiths Heimann.  Els rajos X travessen la maleta mentre el guàrdia de seguretat que opera en 
aquell moment revisa per la pantalla de l’ordinador que tot sigui correcte. En el cas que durant 
l’escaneig la maquina detecti quelcom sospitós en un dels equipatges, un braç mecànic el desplaça 
cap a fora de la cinta. El guàrdia de seguretat que està de servei en aquell moment agafa l’equipatge i 
el deixa a l’inici de la cinta. Aquest equipatge haurà de tornar a ser escanejat per la mateixa màquina 
de nou, i si persisteix la seva presumpció d’equipatge perillós, el guàrdia l’aparta del procés de 
tractament de maletes i procedeix a contactar amb el departament de seguretat de l’aeroport, que 
seguidament es posarà en contacte també amb el propietari de la maleta per a que acudeixi a la 
inspecció manual d’aquesta. Existeix una màquina alternativa pels equipatges de grans dimensions, 
com poden ser material esportiu, instruments, etc., on l’operari ha de dipositar-lo i extreure aquest 
equipatge manualment. 
 
Tots els equipatges que la Smiths Heimann detecta com a correctes (no sospitosos) segueixen 
corrent per la cinta fins arribar als col·lectors. Aquí, uns operaris d’Aerodrom Ljubljana s’encarreguen 
de fer la classificació de les maletes segons el vol en un primer moment, i segons la classe del 
passatger propietari (economic, busines, first class). Cal destacar que això és un procés molt laboriós i 
un dels més importants per assegurar l’eficiència i el bon resultat del procés, per la qual cosa 
qualsevol error humà desencadenaria una pèrdua d’eficiència que es convertiria en costos de temps 
per Aerodrom, i en costos de diners per la línea aèria que vol efectuar el vol.  
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Per últim, quan s’ha dut a terme tota la classificació de maletes d’un vol i s’han dipositat en 
els carros de transport, es col·loca aquest vehicle sobre la balança. Restant el pes del vehicle (pes 
estàndard que els operaris del sistema ja coneixen i que, per si de cas, està escrit en el propi carro) al 
pes total que marca la balança podem saber quin és el pes que es carregarà a l’avió, i ja es pot 
incloure aquesta dada al pla de vol.  
 
A continuació es mostra l’esquema del funcionament d’aquesta part del sistema, començant 
per la part superior de la imatge on el passatger factura la maleta, i acabant per la part inferior on les 
maletes són dipositades als carros per ser pesades i carregades a l’avió. També s’adjunten a sota 
algunes fotos que vaig poder extreure durant la meva visita guiada a l’aeroport. 
 
     
Figura 4.3: Esquema de classificació de les maletes dels vols de sortida (Zona A) 
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Figura 4.4: Foto de l’àrea de sorting pels vols de sortida (zona A) 
 
 
Figura 4.5: Foto del braç mecànic utilitzat per apartar les maletes sospitoses (zona A) 
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Pel que fa a les arribades, l’àrea A és l’única capaç de tractar-ne les maletes, i pot fer-ho amb 
equipatges de fins a 2 vols alhora. En aquest cas, el procés és molt més senzill encara.  
 
Les maletes arriben en carros a la zona A, conduïdes per un operari, que serà l’encarregat 
d’anar-les col·locant a la cinta. Mitjançant els ordinadors i el software mencionat al principi del 
capítol, l’operari pot controlar que totes les maletes que han arribat es vagin introduint dins el circuit 
de cintes transportadores. Serà aquest treballador qui, amb la simple acció de prémer un botó, farà 
desviar el flux de maletes que està tractant en aquell moment cap el carrusel d’arribada número 1 o 
2.  
 
En el cas dels equipatges de dimensions especials, un altre operari és responsable de portar-
los a la zona on són els carrusels d’arribada i d’entregar-lo en primera persona al passatger. 
 
En la Figura 4.6 podem observar el procés, que aquesta vegada comença per la part inferior 
quan arriben els equipatges, fins a la superior on els recullen els seus propietaris. 
 
Figura 4.6: Esquema de classificació de maletes dels vols d’arribada (Zona A) 
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Figura 4.7: Foto de l’àrea de sorting pels vols d’arribada (zona A) 
 
ZONA B:   
 
La zona B és la més nova de la terminal, construïda 10 anys més tard que la zona A i que va 
patir la seva última remodelació l’any 2007. A diferència de la primera zona, aquesta només serveix 
per tractar maletes dels vols de sortida, les maletes que arriben es destinen totes a l’àrea A.  Aquí es 
poden tractar maletes de fins a 12 vols de sortida al mateix temps.  
 
Si parlem del seu funcionament,  el procés que segueix el sistema és pràcticament igual que 
el de la zona A encarregada dels vols de sortida. L’única petita diferència, a part de la capacitat de 
fluxos de maletes que és capaç de tractar simultàniament,  la trobem en el punt en que un equipatge 
es detecta com a sospitós per primera vegada. En el cas de l’àrea B podem afirmar que existeix un 
increment en el grau d’automatització respecte l’àrea A.  Si abans era un operari qui havia d’anar a 
agafar l’equipatge expulsat de la cinta pel braç mecànic i tornar-lo a deixar a l’inici de la cinta, a la 
zona B això es fa mitjançant una altra cinta. És a dir, el braç mecànic desvia el paquet sospitós cap a 
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una altra cinta que condueix la maleta fins al principi del procés. En referència a tot lo altre, el 
sistema funciona completament igual. 
 
 
Figura 4.8: Esquema de classificació de maletes en la Zona B 
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Figura 4.9: Foto de l’àrea de sorting pel vols de sortida (zona B) 
 
Figura 4.10: Foto de la màquina de raig X Smiths Heimann (zona B) 
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Figura 4.11: Foto de la cinta que retorna les maletes al inici del procés per ser escanejades de nou (zona B).  
A l’esquerra de la imatge 
 
En resum, totes aquestes innovacions es van fer quan els carrusels d’arribada i de sortida 
existents en el segle anterior ja no podien fer front a un nombre cada vegada més gran de 
passatgers.  
 
Sistema pels vols d’arribada: 
 
 ≈ 75 metres de cintes transportadores. Característiques: 
o Diàmetre dels cilindres: 50 mm 
o Rodet de llançament: 62,5 mm  
o Ample dels rodets : 800 - 1200 mm  
o Càrrega de treball: aprox. 50 kg / metre lineal 
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 5 metres de bifurcació de cinta (ascendent i descendent). Característiques:  
o Velocitat de transport: segons el requisit del sistema 
o Ample de la cinta: 800 - 1200 mm (amples addicionals a sol · licitud) 
o Ample de treball: Ample de la cinta + 30 mm 
o Treball càrrega aprox. 50 kg / metre lineal 
 
 1 màquina de raig X HI-SCAN2 Smiths Heimann 
 
 4 càmeres de vídeo vigilància per supervisar el flux e maletes 
 
 2 Ordinadors amb el software utilitzat per la gestió dels equipatges 
 
Sistema pels vols de sortida: 
 
 13 mostradors de check-in amb transportadors. Característiques: 
o Potència: 0,23-0,30 kW (d'acord amb els requisits) 
o Velocitat de transport: aprox. 0,3 m / seg 
o Ample de la cinta: 450-600 mm (altres mides sota comanda) 
o Ample de treball: ample de la cinta + 30 mm 
o Alçada de càrrega d'equipatge: aprox. 350 mm 
o Càrrega de treball: aprox. 50 kg / metre lineal 
o Equip informàtic amb 2 pantalles LCD (figura alçada 20 mm), unitat d'avaluació, font 
d'alimentació, teclat, plataforma de pesatge i cablejat complet 
 
 ≈ 230 metres  de cintes transportadores (Característiques igual que les anteriors) 
 
 ≈ 20 metres de bifurcacions de cintes (mateixes característiques) 
 
 2 màquines de raig X HI-SCAN Smiths Heimann 
 
 1 Màquina de raig X adaptada per a equipatges amb dimensions especials 
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 2 braços mecànics desviadors.  Característiques: 
o Potència braç giratori: 1,1 kW 
o Velocitat de transport: aprox. 0,9 m / seg 
o Velocitat de gir: aprox. 1,2 seg. 
o Angle de gir: 45 ° 
o Ample de la cinta de braç giratori: 350 mm 
 
Tots els equipatges que arriben es carreguen en el transportador de càrrega a la zona de 
classificació de l'aeroport. Allà, la destinació corresponent es preselecciona i l'equipatge es 
transporta al carrusel corresponent. 
 
La tècnica de control dels sistemes d'arribada té un enllaç de xarxa amb els sistemes de 
sortida per tal de permetre un manteniment a distància. 
 
 
4.2  Grau automatització actual en el sistema de tractament 
 d’equipatges de l’aeroport 
 
Coneixent les característiques físiques actuals del tractat BHS, en aquest apartat cal analitzar 
quin nivell d’automatització proporciona el sistema per poder saber quins serien els elements i 
processos que cal afegir i/o configurar per aconseguir que el tractament d’equipatges funcioni amb la 
menor intervenció humana possible.  
 
Des del moment en que se sap que el sorting es fa de manera manual, trobem el primer punt 
essencial de falta d’automatització. El sorting és el procés més complex de tot el tractament de 
maletes, i el culpable de més pèrdues de maletes en els aeroports. És ben cert que quan un passatger 
perd la maleta, no la ha perdut ni durant el vol ni la maleta ha desaparegut, el més freqüent és que 
hagi esta col·locada en un vol equivocat. En el Jože Pučnik,  tot i ser un procés executat manualment, 
el software utilitzat serveix de gran ajuda per als operaris, ja que si el treballador està carregant un 
carro per un vol “X”, el programa marcarà error si n’escaneja una amb destinació “Y”. És per això que 
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la taxa de pèrdua anual de maletes és només del 2,6%. Això no treu però, que sigui una feina que 
ocupa moltes hores laborals humanes atesa la seva importància en el procés.  
Sabent que la tasca més important no la duen a terme màquines per si soles, i després de la 
descripció de les diferents àrees de tractament, podem afirmar que només existeix automatització  
quant a desplaçament del flux d’equipatges per les cintes (230 metres de cinta a l’àrea B i 100 metres 
a l’àrea A) i quant a les tasques de seguretat (només en el primer i segon nivell del sistema de tres 
nivells utilitzat actualment).  Aproximadament, doncs, només un 40% del procés el poden dur a 
terme les màquines sense l’ajut de la intervenció humana.  
 
Aquest fet obre les portes a múltiples reformes pel futur, que ajudarien a millorar l’eficiència 
del procés i a permetre que els avions no haguessin d’estar tant de temps aparcats a l’aeroport (que 
si bé això significa diners per a l’aeroport que cobra estacionament, desprestigia l’aeroport i suposa 
fortes taxes per les línies aèries).  
 
En el següent capítol es presenta un estudi de viabilitat d’una proposta per augmentar 
l’automatització del procés i millorar en eficiència el tractament de maletes en l’aeroport tractat. 
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Capítol 5 
 
ESTUDI DE VIABILITAT 
 
 
 
Els projectes es realitzen amb el propòsit de desenvolupar sistemes, ja sigui crear-ne de nous 
o millorar sistemes ja existents. Un projecte pot ser considerat com "una organització que existeix 
per desenvolupar un sistema”. Com bé sabeu, en el nostre cas el projecte que es planteja vol millorar 
el sistema de tractament d’equipatges actual de l’aeroport internacional d’Eslovènia, i es treballa 
amb la col·laboració de Aerodrom Ljubljana i SRK Baggage Handling Systems GMBH.  
 
La documentació que es presenta en aquest capítol significa la més important de tot el 
treball, ja que és la que ens permetrà extreure les conclusions més vàlides per decidir l’aprovació o 
no del projecte. Es tracta d’un estudi de viabilitat elaborat mitjançant les dades obtingudes durant la 
recerca d’informació realitzada fins aquest punt del treball, informació presentada en els capítols 
anteriors. Aquest estudi conté els següents apartats: Descripció del problema a resoldre, Missió i 
objectius, Tecnologies a implementar, Planificació de tasques, RRHH, Calendari del projecte, 
Comparació d’alternatives, Factors d’incertesa i riscos, Costos i Rendibilitat. 
 
 
5.1  Descripció del problema a resoldre 
 
Com hem comentat en capítols anteriors,  l'estat final que es vol assolir amb la 
implementació d'aquest projecte consisteix en disposar d'un sistema que integri els processos de 
transport, revisió, càrrega i distribució d'equipatges, des que són facturats fins que són embarcats, de 
manera que s'aconsegueixi un augment global d'eficiència, permetent que l'aeroport doni un millor 
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servei a les aerolínies i els seus passatgers. No es tracta simplement de permetre que el transport 
sigui ràpid, també s'ha de garantir que es realitza amb el menor ús de recursos consumits i de forma 
segura (amb un exhaustiu procés de detecció d'equipatges perillosos), per minimitzar l'embarcament 
de paquets que podrien ser ofensius així com la pèrdua d'equipatges (tant d'equipatges que 
provinguin dels taulells de check-in com d'equipatges que pertanyin a vols en connexió). 
 
Hem vist que aquest increment d'eficiència es pot mesurar en base a diversos paràmetres: 
temps, unitats transportades per unitat de temps, índexs de seguretat, consum de superfícies 
aeroportuàries, nombre de maletes perdudes, productivitat dels factors humans, consum energètic...  
 
Per això, s'han enumerat objectius que, mesurats en alguns d'aquests paràmetres, defineixen 
vies d'actuació que permetran, en conjunt, aconseguir el increment dels nivells d'eficiència i 
efectivitat esperats. Aquests objectius globals serveixen, per tant, de guies que permetran identificar 
el punt en que el projecte resulti prou satisfactori per complir amb les necessitats definides. 
Especialment, una de les majors dificultats en quant a la gestió i processament dels equipatges és la 
seva classificació o "sorting". Fins a la data, el personal de l'aeroport i els agents de handling6 
corresponents han estat els responsables i encarregats d'agafar els equipatges un per un, llegir 
l'etiqueta que conté informació sobre el passatger, número de vol, companyia aèria, destinació, .. i 
classificar-los en els carrets portaequipatges corresponents.  A tot aquest procés també s'afegeixen 
altres dificultats com la necessitat de diferenciar els equipatges preferents d'aquells passatgers 
Business que han pagat un preu superior perquè, en arribar al seu destí, el seu equipatge sigui 
desembarcat de forma ràpida. D'altra banda, també és de gran importància la diferenciació de tots 
aquells equipatges de passatgers que a l'aeroport de destinació (A) vagin a agafar un altre avió per a 
un altre destí final (B) i que hagin facturat directament el seu equipatge per a aquell destí (B ), es 
refereix, per tant, a tots aquells equipatges de passatgers que realitzen un vol en connexió i que, en 
moltes ocasions, suposen una dificultat afegida al ja complex procés de tractament d'equipatges. 
 
 
                                                             
6 HANDLING: Assistència en terra a les aeronaus (del anglès ground handling), inclou tots els serveis amb que és provista una aeronau des 
que aterra fins la seva posterior partença. 
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5.2  Missió, objectius i requeriments del projecte. 
 
La definició d'objectius proporciona la idea general sobre el projecte a desenvolupar. La 
pregunta següent és: aquesta idea és realitzable? Com tot projecte aquest també persegueix tres 
objectius bàsics, que són realitzar un treball per crear un bé per algú, complint amb un calendari, un 
pressupost, i els seus requisits de funcionament.  
 
La definició de la situació desitjada que es vol aconseguir al final de la implementació 
d'aquest projecte, es farà basant-se en indicadors fonamentals sobre l'èxit en la implementació 
d'aquest sistema. Això serà possible, com passa en molts casos, fent anàlisi comparativa específica de 
les millores mesurables que es deriven de l'execució del projecte en observar els dos escenaris: 
abans i després de la implementació del nou SATE. Els principals indicadors que permetran mesurar 
l'èxit en la resposta a la necessitat seran en termes de: reducció de costos, reducció de la utilització 
de superfícies aeroportuàries, temps, indicadors de seguretat, integració de processos, salut i 
ergonomia dels treballs humans implicats , imatge, handling, avantatge competitiu, error humà ... 
A continuació es presenten la missió i els principals objectius desglossats en funció de l’acord al què 
arriben les dues empreses (client i implementadora del sistema ) 
 
MISSIÓ:  
Millorar la baixa eficiència del procés general de gestió d'equipatges (transport, classificació, 
seguretat, seguiment, ...) a la terminal de l'aeroport que implica una reducció del control i seguretat 
dels equipatges i uns costos que es podrien ometre. 
 
OBJECTIUS:  
 Realitzar la construcció i implementació dels nous elements del sistema en un període 
d’un mes:  
Bàsicament es tracta del temps límit estimat per dur a terme el projecte, 
independentment de les fases posteriors de testeig. Per entendre millor aquest objectiu i 
poder veure el seu desglossament en sub-objectius, veure el següent apartat “5.4 
Planificació” 
 
 Reduir el temps d'escala per a vols comercials a un mínim de 30 minuts:  
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Els requisits fonamentals que s'han de complir per poder aconseguir aquest objectiu 
consistiran, d'una banda, en disposar d'una estructura (disposició o configuració) dels 
canals de transport (cintes) que garanteixi la menor distància de transport possible des 
d'un punt A a un punt B del sistema SATE; aquest requisit té a veure, per tant, amb la 
distància. D'altra banda, com a segon requisit fonamental, s'han d'ajustar les velocitats 
de les cintes de transport per aconseguir que els equipatges puguin ser traslladats en el 
temps precís (no necessàriament ha de ser els més ràpid possible) per poder ser 
embarcats en els vols als segments d'escala estipulats a aquest efecte. Això vol dir ajustar 
les velocitats de manera que el flux d'equipatges que recorrin el circuit sigui constant, 
sense que es formin colls d'ampolla ni es faci un ús viciós dels recursos (és a dir que el 
sistema tingui una baixa utilització, estigui infrautilitzat).  
 
 Permetre una capacitat de tractament fins a 1.000 o 1.200 equipatges:           
El requeriment fonamental per assolir aquest objectiu recau en el concepte de 
dimensionament. S'haurà de tornar a dimensionar  la infraestructura per permetre un 
reaprofitament d’espai i, així, aconseguir la capacitat necessària per a processar 1.000 
equipatges / hora. Amb això, es preveu que es podran atendre de forma eficient els 
equipatges de fins a més de dos milions de passatgers l'any (expectatives de creixement 
màxim a llarg termini per a l'aeroport de Ljubljana). 
 
 Aconseguir una taxa màxima de pèrdua d'equipatges de un equipatge perdut de cada 
1.000: 
En aquest cas, per permetre un control complet de cada equipatge en tot moment, 
s'haurà de disposar d'uns sistemes de lectura de codis de barres (codis de 10 dígits que 
relacionen la maleta amb el seu passatger i la informació relativa al seu número de vol) la 
disposició del qual garanteixi un control constant de la posició de cada equipatge a temps 
real, permetent redirigir des de qualsevol punt del SATE a qualsevol altre punt del 
sistema qualsevol maleta.  
 
 Aconseguir un major aprofitament i rendiment dels recursos humans (operacions / 
hora):  
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El compliment d'aquest objectiu ve encadenat directament pel compliment dels altres 
objectius. Si s'aconsegueix disposar d'un sistema automatitzat eficient i segur, és fàcil 
concloure que es podrà disposar d'una capacitat productiva dels recursos humans que 
pot ser destinada a altres tasques. D'aquesta manera, el personal de l’aeroport Jože 
Pučnik ha d'intervenir en un major nombre de punts i processos del tractament 
d'equipatges, amb la remodelació que aquest projecte presenta es poden dedicar en una 
major proporció a la preparació de carros i càrrega de ULD que seran transportats a les 
bodegues dels avions. Això permetrà una major productivitat dels recursos humans així 
com una major qualitat en les tasques que executen. 
 
 Neutralitzar els equipatges potencialment perillosos a través de 5 fases de revisió de 
seguretat:  
Per aconseguir aquest objectiu en matèria de seguretat cal complir dos requisits 
fonamentals: en primer lloc, caldrà disposar dels sistemes d'escaneig automàtic que 
permetin identificar equipatges potencialment perillosos, per això, l'equip de disseny ha 
de definir la quantitat de dispositius necessaris així com la seva disposició; en segon lloc, 
a nivell de gestió, s'ha d'establir un procediment de tractament d'equipatges perillosos 
que permeti neutralitzar el seu embarcament. Aquest procediment ha de comptar amb 
l'aprovació de les diferents autoritats que, en matèria de seguretat, haurien 
d’incrementar el seu personal degut al creixement del sistema de tractament 
d’equipatges. 
 
 L’aeroport i el BHS en particular, utilitza el sistema de detecció de les 3 fases, que li permet 
assolir nivells de confiança no tant alts en la detecció d'equipatges perillosos, com quan s’utilitzi el de 
les 5 fases. En una primera fase, l'escàner realitza una revisió automàtica de cada un dels equipatges 
(nivell 1). Aquells que identifiqui com a possibles amenaces són derivats cap a un altre canal i la seva 
imatge és examinada per un agent humà (nivel 2). En el cas en què l'agent reafirmi la possibilitat que 
es tracti d'un equipatge ofensiu, es realitza un escaneig tridimensional (nivel 3). Si s'identifica, 
efectivament, algun element prohibit dins l'equipatge, es requerirà al seu propietari perquè l’obri en 
presència de les autoritats (nivell 4). Si finalment no es troba al passatger, aquest equipatge serà 
tractat com una bomba i es destruirà (nivell 5). 
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5.3  Tecnologies a implementar i nou mètode de funcionament 
 
Totes les màquines enumerades a continuació han estat extretes d’un catàleg de productes 
proporcionat per l’empresa SRK BHS. Al ser tan difícil remodelar un sistema d’aquestes 
característiques sense tenir dades 100% fiables, el que es va decidir (seguint el consell del membre 
de l’empresa SRK, Sr. Robert Kleinschmid, qui m’ha estat ajudant en tota la part més tècnica d’aquest 
projecte) va ser triar la infraestructura orientativa que caldria afegir per duplicar la capacitat del 
sistema actual.  En quant als preus, només són indicatius, ja que una implementació d’aquest tipus 
de sistema es desenvolupa a través un projecte molt especialitzat, adaptat a cada client i a la situació 
requerida en cada cas. Si més no, xifres que serviran per fer-nos una idea de quin preu total pot 
assolir l’adquisició de la tecnologia punta per a sistemes de tractament d’equipatges. 
 
Els diferents elements que aportaríem al nou sistema són els següents: 
 
SORTIDA D’EQUIPATGES: 
 
 8 mostradors  de check-in: Tot i que actualment l’aeroport té mostradors de facturació 
de maletes i check-in inoperatius, si el tràfic aeri augmenta com es preveu, caldrà 
instal·lar-ne de nous. Aquests mostradors inclouran impressores d’etiquetes  IATA RFID, 
que permetran als lectors d’aquest tipus de codis extreure les dades necessàries per fer 
el sorting correctament. En els 12 mostradors ja existents caldrà acoblar aquestes 
impressores. 
Característiques: Les mateixes que les dels mostradors existents afegint-hi impressores. 
Preu: 15.000 euros per mostrador i 3.000 euros per impressora. 
 
 ≈ 150 metres  de cinta transportadora: Es podrien aprofitar la majoria de metres de cinta 
ja existents, amb la dificultat de que s’haurien de traslladar. Els nous metres de cinta 
instal·lats es repartirien entre les anteriors al sorting (incloent les que retornen els 
equipatges a ser escanejats de nou), les posteriors al sorting fet als hipòdroms i que 
conduiran les maletes cap al punt de recollida per ser embarcades, i les posteriors al 
embarcament (circuit de safates buides). 
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Característiques: les mateixes que les de les cintes transportadores existents. 
Preu: 1.200 euros per metre de cinta 
 
 1 hipòdrom recol·lector on es fa el sorting  (SRK-Race Track GL100): És on van a parar 
les maletes després de passar pel procés de control de seguretat. Aquí és son s’inicia el 
procés de classificació dut purament a terme per màquines (en concret les que 
s’especifica a continuació (cintes de bifurcació, lectors de codis de barra i braços 
mecànics). Aquest hipòdrom substituiria al carrusel que existia a l’àrea B des on els 
operaris agafaven les maletes per fer-ne el sorting manualment. 
Característiques: 
o Potència: 1,5 kW 
o Velocitat de transport: 0,4 / 0,5 m / s 
o Ample d'estructura inferior de la cinta: 1044 mm 
o Longitud del llistó: 1000 mm 
o Alçada estàndard: 400 mm 
o pes – en moviment : min. 75 kg / m 
o pes - estàtica: min. 150 kg / m 
o Nivell de pressió acústica:  58 dB 
Preu:  21.000 euros 
 
 6 braços mecànics desviadors: Començant pels que ja coneixiem que desviaven les 
maletes quan eren detectades com a sospitoses i, seguint pels nous que implementaríem 
per fer la classificació d’equipatges segons el vol on van destinats, aquesta eina és la que 
s’encarregarà de distribuir el flux de maletes i enviar cada maleta a la cinta corresponent. 
Característiques: (vistes al capítol anterior) 
Preu: 8.000 euros per braç 
 
 6 lectors de codis de RFID SICK RFU63x i 10 antenes de captació de senyal de 
radiofreqüència: Situats en varis punts estratègics de tot el circuit de cintes, aquests 
dispositius llegeixen les etiquetes RFID enganxades a les maletes via radiofreqüència i 
envien la informació a altres elements del sistema, com els braços mecànics o les cintes 
de bifurcació, perquè aquests deixin passar o no la maleta per una cinta o una altra. 
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Característiques: 
o Rang de freqüència de ràdio 860-960 MHz (Europa i EUA) 
o Potència de sortida de RF (transmissió) +33 dBm max. 
o Indicadors d'estat òptic 17 x LED mostra 
o Dades Interfície d'ordinador Ethernet (TCP / IP), RS 232 
o Digitals de commutació entrades / sortides 4 x 4, en x fora 
o Programari basat en Linux de configuració (funcionalitat via servidor web) 
o Tensió d'alimentació 100-240 V de CA (50 a 60 Hz) 
o Consum d'energia Màx. 60 W 
o Dimensions (L x W x H) 400 mm x 500 mm x 155 mm 
o Pes Aprox. 17,5 kg 
o Temperatura ambiental (operació / magatzem) 0 a +50 ° C/-20 a +70 ° C 
o Alarma en cas d’error 
Preu: 43.500 euros per lector i 2.000 euros per antena. 
 
 ≈ 40 metres de cintes de bifurcació: Es necessitaran per dividir el flux de maletes i dirigir- 
les cap al final del circuit corresponent per cada una, segons la informació que els arribi 
dels lectors de codis RFID. 
Característiques: (vistes al capítol anterior) 
Preu: 12.000 euros cada 5 metres de cinta 
 
 2 màquines de raig X Smiths Heimann HI-SCAN7 7555i:  Aquestes màquines permetran 
augmentar la seguretat en el tractament de maletes aconseguint, juntament amb les 
altres dues ja existents, una exploració interna del equipatge mitjançant els raig X de 
gran qualitat. El fet de tenir dos models diferents (els antics i aquests), donarà una 
avaluació més eficaç dels equipatges que siguin sospitosos, extraient una segona 
valoració feta per una màquina escàner diferent. (antigament les maletes passaven 
sospitoses passaven dues vegades per la mateixa màquina) 
Característiques:  
o Mida màx de l'objecte a tractar: 950 x 750 mm 
                                                             
7 RAIG X HI-SCAN: inspecció amb tecnologia optimitzada, amb una doble orientació del feix de llum. 
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o Dimensions: 2120 x 995 x 1443 mm 
o Pes aprox: 580 kg 
o Processador d’imatge 24 bits d’alta velocitat 
o Capacitat: ≈20 maletes/min 
Preu: 48.000 euros per màquina 
 
ARRIBADA D’EQUIPATGES: 
 
 ≈25 metres de cinta transportadora: Característiques com les d’equipatges de sortida 
 
 ≈10 metres de cintes de bifurcació: Característiques com les d’equipatges de sortida 
 
 2 hipòdroms de recollida d’equipatges pels passatgers (SRK-Race Track RS25): A 
diferència del hipòdrom SRK-Race Track GL100 utilitzat pels vols de sortida, aquest està 
una mica inclinat per a facilitar la recollida de la maleta per part del passatger. 
Característiques:  
o Potència: 1,5 kW 
o Concepte d'unitat: unitat de fricció 
o Velocitat de transport: 0,4 / 0,5 m / s 
o Ample d'estructura inferior de cinta: 1370 mm 
o Longitud del llistó: 1200 mm 
o Transport pas de la cadena: 250 mm 
o Alçada estàndard: 450 mm 
o Angle de visió: 25 ° 
o pes – en moviment:  75 kg / m 
o pes- estàtic: 150 kg / m 
o Nivell de pressió acústica: 58 dB  
Preu: 18.000 euros per hipòdrom 
 
A part d’aquestes dues divisions de la totalitat del sistema (sortides i arribades) l’empresa 
SRK també es preocupa per proveir aquestes màquines amb un correcte i eficient sistema 
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d’alimentació elèctrica, així com de preparar el sistema informàtic a través de la instal·lació i 
calibratge del software i el hardware que permetran tenir controlat el funcionament del sistema 
constantment.   
 
Aquests són uns procediments molt adaptats a cada infraestructura i terminal, i que fan molt 
difícil el càlcul de la quantitat que necessitaríem de cada un dels elements que formen ambdós 
sistemes, l’informàtic i l’elèctric.  Dins d’aquests elements hi trobem: ordinadors, càmeres de vídeo 
vigilància, metres i metres de cable, la il·luminació, generadors elèctrics alternatius, etc. Amb l’ajut i 
consell d’en Robert Kleinschmid una vegada més, vam optar per introduir un preu estàndar extret del 
que solen costar de promig aquestes dues instal·lacions complertes (sense tenir en compte els sous 
dels enginyers que hi treballen). El Sr. Kleinschmid em va proporcionar unes xifres basades en una 
comparació de les diferents obres que l’empresa SRK ja ha efectuat en diferents països arreu del 
món. Es tracta de dos subsistemes que poden costar de mitjana entre 200 i 500 mil euros cadascun 
(l’elèctric i l’informàtic), degut a que moltes vegades s’exigeix una predisposició de les 
característiques de l’edifici on es vol implantar el SATE molt determinades i que exigeixen canvis en la 
infraestructura interior de la terminal. 
 
Per no trobar-nos amb sorpreses posteriors en realitzar aquest estudi de viabilitat, prendrem 
la xifra més alta d’aquesta mitjana a l’hora d’analitzar els costos en l’apartat 2. 
 
 
5.4  Planificació tasques del projecte 
 
 En aquest apartat es presenta la planificació del projecte dividida en subsistemes, que alhora 
estan desglossats segons les diferents activitats i tasques que el formen. La nomenclatura utilitzada 
és la de “S” pels subsistemes, que estan formats per una sèrie d’activitats denominades amb la lletra 
“A”, i que alhora es desglossen en diferents tasques “T”. 
 
S1-ANÀLISI DE RECURSOS I ESTUDI PREVI 
A11-ANÀLISI DELS COSTOS I ELS RECURSOS ECONÒMICS 
T111-Anàlisi dels recursos econòmics disponibles (pressupost) 
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T112-Anàlisi dels costos d'implementació del projecte 
T113-Estudi dels costos de subcontractació en la implementació 
T112-Anàlisi de les previsions de creixement de la demanda en LJU 
 A12-ESTUDI PRELIMINAR 
T121-Requisits inicials 
T122-Detecció de les restriccions del projecte SATE i de la capacitat de l'aeroport 
quant a superfície útil 
T123-Identificació de possibles riscos d'implementació 
 A13 - IDENTIFICAR EQUIP DEL PROJECTE I RECURSOS NECESSARIS. 
T131-Definició de l'organigrama del projecte (departaments) 
T132 - Identificació dels recursos humans necessaris 
T133 - Identificació dels recursos materials necessaris 
 A14 - PLANIFICACIÓ DE TASQUES 
 T141 - Definició dels subsistemes i tasques 
T142 - Elaboració de la planificació en Project 
 A15-CONCLUSIONS, ESTIMACIONS I ESTUDI DE VIABILITAT 
T151-Gestió de les dades i resultats obtinguts en l'anàlisi 
T152-Elaboració de l'anàlisi tècnica 
T153-Elaboració de l'anàlisi comercial 
 
S2 -DISSENY I SIMULACIÓ (SRK BHS) 
A21- DISSENY DE LA INFRAESTRUCTURA 
T211-Disseny dels Check-in - Lector de ID 
T212-Disseny dels Lectors d'ID - Filtres de Seguretat 
T213-Disseny dels Filtres de Seguretat 
T214-Disseny del Circuit de classificació 
T215-Disseny del circuit de safates buides 
T216-Disseny del circuit per a equipatges especials 
T217-Disseny del sistema d'alimentació energètica 
 A22- DISSENY DEL CENTRE DE CONTROL 
T221-Especificació del hardware 
T222-Especificació del software 
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 A23 - SIMULACIÓ 
T231-Selecció de l'eina de simulació 
T232-Definició d'escenaris de simulació 
T233-Avaluació d'escenaris 
T234-Validació del sistema i elaboració del report de resultats 
 
S3-IMPLEMENTACIÓ (SRK BHS) 
 A31- PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE 
A32-IMPLEMENTACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA 
T321-Implementació del Nivell 1: Check-in - Lector de ID 
T322-Implementació del Nivell 2: Lector d'ID - Filtres de Seguretat 
T323-Implementació del Nivell 3: Filtres de Seguretat 
T324-Implementació del nivell 4: Circuit de classificació 
T325-Implementació del circuit de safates buides 
T326-Implementació del circuit per a equipatges especials 
T327-Implementació del sistema d'alimentació energètica 
 
 
S4-TESTEIG 
A41-PLANIFICACIÓ DE L'ETAPA DE TESTEIG 
T411- Anàlisi del seguiment (Estudi preliminar) 
T412- Planificació 
A42-CICLE DE PROVES 
A43- SEGUIMENT DURANT 3 MESOS 
 
S5- SUPERVISIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE L'SATE 
A51-CONTROL DE QUALITAT 
A52-COMPLIMENT DEL TEMPS DE CONSTRUCCIÓ 
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5.5  Recursos humans del projecte 
 
En aquest apartat anem a especificar els recursos humans necessaris per endegar el projecte 
plantejat, si després d’aquest estudi s’extragués la conclusió de que aquest és viable.  Per entendre 
l’estructura organitzativa global dels recursos humans que formen part del projecte a continuació es 
mostra l’organigrama del equip de treball. En l’organigrama que es mostra a continuació s’indiquen 
els diferents llocs de treball que ocupen cada departament, i també les funcions bàsiques que aquest 
haurien de realitzar. 
 
 
 
Figura 5.1: Organigrama de l’equip de treball del projecte 
 
DEPARTAMENT D'ESTRATÈGIA 
 
El departament d'estratègia estarà compost per dues àrees, la àrea d'anàlisi i la àrea de 
planificació. Aquest departament estarà dirigit i gestionat per una persona, que s'encarregarà del 
bon funcionament de tot el seu departament. Per a això, comptarà amb l'ajuda de dos coordinadors, 
un de cada àrea. 
 Responsable departament: La persona que supervisarà que es faci una bona anàlisi i una 
bona planificació, haurà de controlar que les dues àrees del departament avancen sense 
cap problema. Les reunions amb els diferents coordinadors de cada àrea seran 
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importants per conèixer la situació de les activitats que es van executant. A més, aquesta 
persona haurà de presentar la planificació als altres departaments i controlar, amb 
l'equip d'execució i control que es van complint els terminis especificats. 
 
L'àrea d'anàlisi comptarà amb un grup de quatre persones, de les quals una assumeix la tasca 
de coordinació. 
 Coordinador: Supervisarà que es produeixi l'obtenció i recollida de dades i la seva 
posterior anàlisi de forma correcta.  
 Ajudants: Com s'ha indicat anteriorment, en aquesta àrea es durá a terme el procés 
d'obtenció i recollida de dades clau referents a l'aeroport, als passatgers i a les maletes. 
Partint de les dades d’aquest estudi, es farà una investigació mes exhaustiva per acabar 
d’extreure dades 100% fiables. Totes aquestes dades permetran elaborar un document 
per a l'avaluació del sistema per part dels dissenyadors, i en segon lloc com a document 
inicial a tenir en compte per a la definició de tots recursos necessaris. 
 
L'àrea de planificació també comptarà amb: 
 Coordinador: El seu dos principals tasca seran les de supervisar l'elaboració de la 
planificació del projecte i, un cop creat, supervisar que es compleixi. 
 Ajudants: S'encarregaran de l'elaboració d'un pla que persegueixi arribar als objectius i 
resultats plantejats inicialment, complint amb les restriccions de temps, capacitat i 
economia fixades. (PLA MESTRE) 
 
DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ: 
 
Aquest departament s'organitzaria per treballar tots els temes burocràtics i de paperassa que 
el projecte necessita i / o anirà generant al llarg del seu desenvolupament. Primerament, l'equip 
d'administració haurà d'escollir i organitzar els recursos humans que prenguessin part en el projecte, 
escollint el perfil d'empleat idoni per a cada lloc de treball. D'altra banda, part de l'equip anirà 
destinat a la part de comptabilitat del projecte, analitzant les seves finances i controlant perquè no 
es disparin els costos. Finalment, tenim l'àrea legal. Al departament administratiu també seria 
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convenient incloure un o diversos treballadors que s'encarreguin de corroborar que el projecte 
compleix amb la legislació vigent. 
 Responsable departament: La persona que supervisarà que l'equip encarregat de les 
tasques administratives es duguin a terme de manera correcta, haurà de vigilar que les 
tres àrees del departament avancen sense cap problema. La reunions amb els diferents 
coordinadors de cada àrea seran importants perquè la informació, ja sigui per a verificar 
que tot està correcte, o per alarmar d'algun possible problema en alguna de les àrees, 
flueix correctament entre els diferents òrgans jeràrquics del projecte fins arribar al 
director general. Així doncs, aquest lloc de treball requereix també que es mantingui 
informat al director general del projecte cada moment. 
 
Àrea de RRHH 
 Coordinador RRHH: Per gestionar els recursos humans del projecte amb una persona 
tindríem prou. Aquest empleat s'encarregarà de controlar els equips de treball quant a 
hores d'assistència es refereix, com també de buscar el perfil de treballador apropiat per 
al lloc de treball en el cas que s'hagi de fer alguna substitució per baixa. 
 
Àrea Financera 
 Coordinador Finances: Per aquest lloc de treball dins del projecte les tasques que ha de 
saber fer l'empleat que l'ocupi són les següents: té aportar veritables eines d'ajuda per a 
la presa de decisions, ja que és el responsable d'analitzar la rendibilitat dels productes . 
La seva tasca se centra a assegurar els processos pressupostaris i revisions periòdiques, i 
supervisar les diferents resultats extrets dels càlculs fets pel comptable. 
  Comptable: Aquest treballador s'encarregués de realitzar les tasques més tècniques de 
la part de comptabilitat financera del projecte. Assentar les operacions en els llibres de 
comptabilitat, controlar la facturació i el seguiment de l'ordre de la numeració, 
confeccionar els rebuts de sous dels empleats, etc. 
 
Àrea Legal: 
 Coordinador àrea legal / advocat: com a responsable del sub-departament legal és 
l'encarregat de brindar assessoria en matèria legal als òrgans superiors del projecte, 
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responsable del resguard i defensa dels interessos institucionals, mitjançant les accions 
pertinents dins de l'ordenament jurídic vigent. 
 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT 
 
El departament de desenvolupament estarà compost per dues àrees, la àrea de disseny i la 
àrea de modulació i simulació. Aquest departament estarà dirigit i gestionat per una persona, que 
s'encarregarà del bon funcionament de tot el seu departament. Per a això, comptarà amb l'ajuda de 
dos coordinadors, un per a cada àrea. 
 Responsable de departament: Com líder d'aquest equip de projecte, l'encarregat del 
departament de desenvolupament d'adreçar als enginyers del seu equip aconseguint que 
aquests treballin en els seus diferents àmbits amb un mateix objectiu. Els diferents 
dissenys que calen realitzar (elèctric, infraestructura, centre control, etc) han d'obeir a un 
patró conjunt perquè el resultat sigui, com ja s'ha comentat cohesionat. 
 
L'àrea de disseny va comptar amb un grup de set persones, de les quals una, va assumir la 
tasca de coordinació. 
 Coordinador: La tasca a realitzar pel coordinador és de vital importància. Es tracta de 
dissenyar una gran infraestructura en diferents mòduls i per diferents dissenyadors, la 
seva gran responsabilitat serà aconseguir que, tot i la subdivisió de tasques, el disseny 
conjunt sigui coherent i estigui perfectament cohesionat. 
 Dissenyadors: Realitzar totes les tasca pertanyents al subsistema de disseny, és a dir, 
realitzar el disseny del Sistema Automatitzat de Transport d'Equipatges. 
 
L'àrea de modulació i simulació va a disposar d'un grup de tres persones, de les quals una, va 
assumir la tasca de coordinació esmentada anteriorment. 
 Coordinador: Com el seu company de coordinació de disseny, va tenir la responsabilitat 
d'aconseguir, tot i la subdivisió de tasques i de persones, una simulació correcta i 
coherent al disseny realitzat per l'àrea de disseny. 
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 Tècnics: Realitzar l'abstracció de dades del disseny per a poder realitzar un model fiable i 
una posterior simulació d'acord a les activitats, tasques i subtasques prèviament 
definides per aquest subsistema. 
 
DEPARTAMENT IMPLEMENTACIÓ  
 
A l'estar parlant d'una maniobra d'Outsourcing per a la realització de tota la implementació 
material del nou SATE, les úniques activitats que s'haurien de dur a terme en aquest punt de 
l'evolució del projecte serien les de triar una empresa que dugui a terme la construcció del sistema , i 
inspeccionar i revisar que l'empresa contractada realitza el seu treball de la manera desitjada per 
l'aeroport. En aquest cas en particular de l’aeroport de Ljubljana, L’empresa Aerodrom ja compta 
amb un contracte de cooperació per a aquest tipus de projecte. L’empresa encarregada d’instal·lar i 
calibrar els nous elements del BHS seria la ja presentada anteriorment  SRK Baggage Handlig Systems 
GMBH.  
 Supervisors: Caldrien persones encarregades del subsistema d'implementació, que 
informaran als estaments superiors d'execució / control i director general de com va 
progressant la construcció del sistema. Aquest equip no prendrà decisions de possibles 
canvis en la implementació sense el consentiment d'aquests òrgans superiors. Seria 
convenient que fossin treballadors amb un lloc de pes a l'empresa (projecte), que 
coneguin bé les diferents àrees d'aquest per poder valorar les obres que s'estan fent.  
 Tècnics: construcció del sistema seguint el disseny del model prèviament definides per 
aquest subsistema. 
 
DEPARTAMENT D'EXECUCIÓ I CONTROL 
 
Aquest departament necessita d'un equip compost per quatre persones dirigides pel 
responsable del departament que treballin per supervisar amb el director general del projecte, com 
ja s'ha comentat, la correcta planificació i execució d'aquesta, així com realitzar les proves de testeig 
al final del projecte per comprovar el perfecte funcionament del sistema en la seva plenitud. Direm 
doncs que, bàsicament, és un òrgan del projecte creat per donar un cop mà a la direcció general en 
les activitats de supervisió al llarg del projecte. 
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 Responsable departament: La persona que dirigeixi l'equip encarregat de l'execució i el 
control de controlar que el seu equip respon a les expectatives marcades per òrgans 
superiors (Director general), supervisant les diferents tasques i informes que els tècnics li 
proporcionin. Una altra funció que comporta aquest càrrec és la d'estar en constant 
contacte amb el director general del projecte per informar de com es va desenvolupant 
cadascuna de les tasques del projecte, i dels possibles problemes que es puguin donar. 
 Tres supervisors: Un per a cada àrea funcional (estratègia i planificació, 
desenvolupament, implementació,), tindrem a tres persones encarregades de realitzar 
un seguiment del departament al qual siguin assignats. És a dir, cada supervisor estarà 
sempre en contacte amb el responsable de l'àrea a la qual supervisa, per poder 
contrastar que s'està duent a terme una bona feina en cada fase del projecte. 
 
Finalment, aquest equip hauria de treballar de manera conjunta en la fase de testeig. En 
aquesta última fase del projecte, els supervisors treballaran amb membres de ambdues empreses 
implicades per corroborar la bona execució del projecte.  
 
A continuació es mostra l’esquema de treballadors que hi haurà exactament per cada 
departament, en total el projecte el formaran 26 treballadors, des del director que és la figura més 
important  i que representa a tot l’equip de treball, fins als becaris que duran a terme les tasques 
més laborioses i de menys responsabilitat de cada departament. 
 
1. Director projecte 
 D1-Director 
2. Departament d'administració 
 R2-Responsable del departament 
2.1-Recursos humans 
 C21-Coordinador RRHH 
2.2-Legal 
 C22-Coordinador legal 
2.3-Financer 
 C23-Coordinador financer 
 BEC23-Becari financer 
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3. Departament d'execució i control 
 R3-Responsable d'execució i control 
 R4-Supervisor departament d'estratègia 
 R5-Supervisor departament de desenvolupament 
 R6-Supervisor departament d'implementació 
4. Departament d'estratègia i planificació 
 R4-Responsable departament d'estratègia 
 C41-Coordinador d'anàlisi 
 ENG41-Enginyer d'anàlisi 
 ENG42-Enginyer d'anàlisi 
 BEC41-Becari d'anàlisi 
5. Departament de desenvolupament 
 R5-Responsable departament de desenvolupament 
 C51-Coordinador de disseny 
 ENG51-Enginyer de disseny 
 ENG52-Enginyer de disseny 
 ENG53-Enginyer de disseny 
 ENG54-Enginyer de disseny 
 BEC51-Becari de disseny 
6. Departament d'implementació 
 R6-Responsable departament d’implementació 
 C61-Coordinador d’Implementació 
 ENG61-Enginyer d’Implementació 
 ENG62-Enginyer d’Implementació 
 ENG63-Enginyer d’Implementació 
 ENG64-Enginyer d’Implementació 
 BEC61-Becari d’Implementació   
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5.6  Calendari previsible (incloent tasques principals) 
 
Aquí es recull la informació fonamental per entendre el calendari del projecte. Primer de tot 
cal decidir una data d’inici, i en el cas del nostre aeroport cal mirar molt meticulosament quan 
s’hauria d’endegar aquest projecte per tal d’influir el menys possible en el tràfic aeri, ja que el 
sistema de tractament d’equipatges d’una de les dues àrees (A o B), hauria de ser capaç de suportar 
el volum de maletes de tots els passatgers mentre es fa la remodelació presentada a l’altra àrea. Per 
trobar aquesta data clau, es va fer una recopilació d’informació provinent dels informes anuals del 
aeroport, per veure quin era el mes de l’any en que aquest sol tenir menys tràfic. Els mesos on hi ha 
menys volum de passatgers són els de gener, febrer i març, per la qual cosa la data d’inici escollida és 
el dimarts 7 de gener del 2014, aconseguint així que es comenci la construcció (posterior a l’etapa 
d’anàlisi)pels inicis de març. Tot això es pot veure desglossat a continuació en la Taula 5.1, i molt més 
gràficament en el diagrama de Gantt presentat en la figura 5.2. 
 
NOM DE LA TASCA DURACIÓ Data inici Data fi 
Remodelació SATE Ljubljana 146 días mar 07/01/14 mar 29/07/14 
S1-ANÀLISI DE RECURSOS I ESTUDI PREVI 26 días mar 07/01/14 mar 11/02/14 
A11-ANÀLISI DELS COSTOS I ELS RECURSOS ECONÒMICS 8 días mar 07/01/14 jue 16/01/14 
T111-Anàlisi dels recursos econòmics disponibles (pressupost) 2 días mar 07/01/14 mié 08/01/14 
T112-Anàlisi dels costos d'implementació del projecte 2 días jue 09/01/14 vie 10/01/14 
T113-Estudi dels costos de subcontractació en la implementació 2 días lun 13/01/14 mar 14/01/14 
T112-Anàlisi de les previsions de creixement de la demanda en LJU 2 días mié 15/01/14 jue 16/01/14 
A12-ESTUDI PRELIMINAR 3 días vie 17/01/14 mar 21/01/14 
T121-Requisits inicials 2 días vie 17/01/14 lun 20/01/14 
T122-Detecció de les restriccions de superfície 3 días vie 17/01/14 mar 21/01/14 
T123-Identificació de possibles riscos d'implementació 3 días vie 17/01/14 mar 21/01/14 
A13 - IDENTIFICAR EQUIP DEL PROJECTE I RECURSOS NECESSARIS. 2 días mié 22/01/14 jue 23/01/14 
T131-Definició de l'organigrama del projecte (departaments) 2 días mié 22/01/14 jue 23/01/14 
T132 - Identificació dels recursos humans necessaris 2 días mié 22/01/14 jue 23/01/14 
T133 - Identificació dels recursos materials necessaris 2 días mié 22/01/14 jue 23/01/14 
A14 - PLANIFICACIÓ DE TASQUES 7 días vie 24/01/14 lun 03/02/14 
T141 - Definició dels subsistemes i tasques 5 días vie 24/01/14 jue 30/01/14 
T142 - Elaboració de la planificació en Project 2 días vie 31/01/14 lun 03/02/14 
A15-CONCLUSIONS, ESTIMACIONS i ESTUDI DE VIABILITAT 6 días mar 04/02/14 mar 11/02/14 
T151-Gestió de les dades i resultats obtinguts en l'anàlisi 4 días mar 04/02/14 vie 07/02/14 
T152-Elaboració de l'anàlisi tècnica 2 días lun 10/02/14 mar 11/02/14 
T153-Elaboració de l'anàlisi comercia 2 días lun 10/02/14 mar 11/02/14 
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S2 -DISSENY I SIMULACIÓ (SRK BHS) 14 días mié 12/02/14 mié 05/03/14 
A21- DISSENY DE LA INFRAESTRUCTURA 5 días mié 12/02/14 mar 18/02/14 
T211-Disseny dels Check-in - Lector de ID 5 días mié 12/02/14 mar 18/02/14 
T212-Disseny dels Lectors d'ID 5 días mié 12/02/14 mar 18/02/14 
T213-Disseny dels Filtres de Seguretat 5 días mié 12/02/14 mar 18/02/14 
T214-Disseny del Circuit de classificació 5 días mié 12/02/14 mar 18/02/14 
T215-Disseny del circuit de safates buides 5 días mié 12/02/14 mar 18/02/14 
T216-Disseny del circuit per a equipatges especials 5 días mié 12/02/14 mar 18/02/14 
T217-Disseny del sistema d'alimentació energètica 5 días mié 12/02/14 mar 18/02/14 
A22- DISSENY DEL CENTRE DE CONTROL 2 días mié 19/02/14 vie 21/02/14 
T221-Especificació del hardware 2 días mié 19/02/14 vie 21/02/14 
T222-Especificació del software 2 días mié 19/02/14 vie 21/02/14 
A23-SIMULACIÓN 7 días lun 24/02/14 mié 05/03/14 
T231-Selecció de l'eina de simulació 1 día lun 24/02/14 lun 24/02/14 
T232-Definició d'escenaris de simulació 1 día lun 24/02/14 lun 24/02/14 
T233-Avaluació d'escenaris 1 días mar 25/02/14 mié 26/02/14 
T234-Validació del sistema i elaboració del report de resultats 5 días jue 27/02/14 mié 05/03/14 
S3-IMPLEMENTACIÓ (SRK BHS) 17 días jue 06/03/14 mar 01/04/14 
A31-PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE 3 días jue 06/03/14 lun 10/03/14 
A32-IMPLEMENTACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA 19 días jue 06/03/14 mar 01/04/14 
T321-Implementació del Nivell 1: Check-in - Lector de ID 5 días mar 11/03/14 mié 19/03/14 
T322-Implementació del Nivell 2: Lector d'ID 3 días jue 20/03/14 lun 24/03/14 
T323-Implementació del Nivell 3: Filtres de Seguretat 3 días mar 25/03/14 jue 27/03/14 
T324-Implementació del nivell 4: Circuit de classificació 3 días vie 28/03/14 mar 01/04/14 
T325-Implementació del circuit de safates buides 2 días vie 28/03/14 lun 31/03/14 
T326-Implementació del circuit per a equipatges especials 2 días vie 28/03/14 lun 31/03/14 
T327-Implementació del sistema d'alimentació energètica i informàtic 7 días jue 06/03/14 vie 14/03/14 
S4-TESTEIG 101 días mar 11/03/14 mar 29/07/14 
A41-PLANIFICACIÓ DE L'ETAPA DE TESTEIG 15 días mar 11/03/14 lun 31/03/14 
T411- Anàlisi del seguiment (Estudi preliminar) 15 días mar 11/03/14 lun 31/03/14 
T412- Planificació 2 días lun 17/03/14 mar 18/03/14 
A42-CICLE DE PROVES 5 días mié 19/03/14 mar 25/03/14 
A43- SEGUIMENT DURANT 3 MESOS 90 días mié 26/03/14 mar 29/07/14 
S5- SUPERVISIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE L'SATE 15 días mar 11/03/14 lun 31/03/14 
A51-CONTROL DE QUALITAT 15 días mar 11/03/14 lun 31/03/14 
A52-COMPLIMENT DEL TEMPS DE CONSTRUCCIÓ 15 días mar 11/03/14 lun 31/03/14 
 
Taula 5.1: Duració dels subsistemes, activitats i tasques del projecte 
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Com podem observar, el projecte duraria un total de 146 dies, termini establert amb un 
període de marge en el cas de que hi hagués algun imprevist. L’etapa d’anàlisi i la de testeig fan que 
el projecte sembli més llarg del que en realitat és. En primer lloc, perquè per arribar a extreure 
aquest estudi de viabilitat ja s’ha hagut de fer una recerca d’informació important i un posterior 
anàlisi que hem inclòs en la totalitat del projecte. De totes maneres caldria refer aquest subsistema 
per tal d’aconseguir un anàlisi més exhaustiu i detallat.  En segon lloc, l’etapa de testeig inclou una 
activitat anomenada “SEGUIMENT DE 3 MESOS”, i esta programada per a que duri exactament això. 
Si us fixeu en la segona part de la Figura 4.1, veureu com la barra que representa la durada de l’a A43 
queda tallada, això és perquè durant l’elaboració del Diagrama de Gantt mitjançant Microsoft Project 
2007 li vam assignar una durada de 90 dies.  
Si ens centrem en les activitats que podrien suposar conseqüències negatives per a l’absorció de tot 
el tràfic aeri en l’aeroport, veiem com els subsistemes de Disseny i Simulació i el de Implementació 
sumen un total de 31 dies, exactament el temps fixat com a objectiu per a la implementació dels 
nous elements del SATE. 
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Figura 5.2: 
Diagrama de Gantt del 
projecte elaborat amb  
Microsoft Project 2007 
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5.7  Comparació d'alternatives 
 
A continuació es presenten les diferents possibilitats que podrien arribar a resoldre el 
problema que un SATE resol,  i que son alternatives que cal valorar abans de decidir tirar endavant 
amb el projecte que aquest document presenta. 
 
 Com a primera alternativa es proposa és seguir amb el sistema estàtic de transport 
d'equipatges, en el qual sigui necessari establir connexions directes entre els diferents punts 
de l'aeroport. Si bé aquest sistema seria tecnològicament menys complex, aquesta manca de 
tecnologia suposaria haver d'augmentar la plantilla de treballadors (treballadors amb 
tasques molt concretes) encarregats de la gestió el que faria augmentar altament els costos 
operatius de l'aeroport. A més aquest fet podria fer disminuir l'eficàcia i el control dels 
processos, que com consegüent farien disminuir l'eficiència del sistema. 
 
 Com a segona i última alternativa, es podria optar per implementar el sistema de gestió 
d'equipatges SATE a únicament una fracció de l'aeroport, preferiblement a la zona on es 
concentri el major volum de trànsit internacional. En el cas de l’aeroport de Ljubljana, el 
procés de classificació dels equipatges pels vols de sortida és el que més necessitaria. Per 
tant, reservaríem el sistema SATE per aquestes zones i instal·laríem un sistema senzill i 
estàtic que gestionaria els equipatges dels vols regionals. Un cop més, i vistos els costos i les 
conseqüències d'aquesta alternativa es va optar per declarar-la poc viable. 
En primer lloc, el fet de tenir dos sistemes diferenciats suposa augmentar la complexitat de la 
gestió d'aquests sistemes, ja que es perd la integritat en un únic sistema i per tant es perd 
aquesta eficiència perseguida. En segon lloc es presenta el fet que gran part dels costos 
d'implementació del SATE poden ser independents a la mida d'aquest, de manera que els 
costos no disminuiran a la meitat si es crea una infraestructura amb la meitat de recursos i 
grandària. 
 
 La opció de construir una nova terminal. Un problema generalitzat amb què es troben els 
aeroports, és la manca de terreny útil que faciliti l'expansió de la capacitat aeroportuària o la 
creació. Alguns  aeroports importants Europeus com el de London Heathrow o al Charles de 
Gaulle de Paris es troben en una fase de creixement estancat, motivat per la manca de 
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terreny construïble a les zones metropolitanes de les respectives ciutats. Això fa que un dels 
objectius es persegueix als aeroports sigui la reducció de l'espai necessari per al 
desenvolupament de cada procés. D'acord amb aquesta estratègia, i com ja s'ha comentat, 
un dels objectius del sistema SATE és la reducció de la superfície necessària per al transport 
d'equipatges (fins a un 60% inferior) amb el que aquesta superfície restant podria ser 
utilitzada per augmentar la capacitat de l'aeroport.  
Durant el procés d’investigació realitzat per l’elaboració d’aquest document, ens vam trobar 
amb la sobtada notícia de que el projecte que el govern eslovè i Aerodrom Ljubljana tenen en 
ment, segons les expectatives de creixement de tràfic aeri en aquest aeroport, és el de 
construir una nova terminal degut a que la ja existent no gaudeix de suficient capacitat per 
abastar-lo. Al sistema que ha de ser capaç de coordinar processos amb persones, equipatges 
i màquines per absorbir aquest tràfic futur li costaria molt adaptar-se a les dimensions de la 
terminal actual, i es podria arribar ràpidament a un estancament de creixement. 
Per veure informació sobre el projecte d’expansió mitjançant la construcció de la Terminal 2 
a l’aeroport Jože Pučnik veure annexos del CD. 
 
5.8  Factors d’incertesa i riscos del projecte  
 
La primera i gran restricció, ja comentada anteriorment, és la dificultat que suposa reformar 
el SATE en un aeroport que no sigui de nova construcció, ja que afectaria de forma molt important al 
funcionament del mateix aeroport. És important destacar que resultaria extremadament difícil 
implementar el sistema per etapes ja que tots dos sistemes (el nou i l'actual) haurien coexistir durant 
un període de temps considerable, el que conduiria a una situació caòtica. Per sort, l’aeroport de 
Ljubljana compta, com ja hem explicat en el capítol anterior, amb dos àrees destinades al tractament 
de maletes, cosa que facilita les coses a l’hora de posar-se a construir un nou sistema sense haver de 
parar el tràfic aeri completament. 
 
Existeix també, la restricció de la inversió que suposa la implementació d'un Sistema 
Automatitzat de Tractament d'Equipatges. Per poder cobrir aquesta inversió, l'aeroport on s'aplica ha 
de tenir o predir tenir un trànsit de passatgers que mereixi aquesta inversió. Es tracta d'un sistema 
molt complex que pot reportar molts beneficis en un aeroport o una terminal amb molts passatgers a 
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l'any, però que pot ser desaprofitada completament si no hi ha un mínim de participants. És per això 
que hem presentat unes expectatives de creixement positives que, molt probablement es donin en 
un futur. 
 
Com s'ha informat anteriorment, BHS utilitza els escàners situats al llarg dels circuits que 
llegeixen i monitoritzen de forma automàtica la informació de cada equipatge per radiofreqüència i 
permet un gran control sobre els equipatges. Una restricció i limitació que es pot produir és que 
l'equipatge no porti, perdi o s'extraviï la informació que és llegida per els escàners, o que aquest 
últim, no pogués llegir aquesta informació. Aquest equipatge no podria ser trasllat correctament al 
seu objectiu final en el temps requerit i no arribar a l'usuari final en la seva destinació. 
 
Durant un projecte d'aquesta envergadura hi ha la possibilitat, molt elevada, que puguin sorgir al 
llarg del desenvolupament alguns problemes o inconvenients que resoldre. Aquests problemes 
poden, en la seva gran majoria, suposar uns costos en temps i diners que s'han de tenir en compte. 
Minimitzar aquests problemes a llarg del projecte detectant el més ràpid possible serà fonamental. 
Alguns dels riscos més elevats durant el projecte són els següents: 
 
 Anàlisi incorrecte: hauria la possibilitat que les dades que ens proporcionés l'aeroport per 
poder dur a terme l'anàlisi no resulten ser els correctes al final del disseny. La presentació 
d'aquestes dades no es realitza un cop finalitzat l'aeroport, es realitza durant dit la 
construcció del mateix. De la mateixa manera que en aquest projecte, poden sorgir 
problemes i haver de modificar alguns aspectes de la planificació inicial. Pot ser, llavors, que 
en qualsevol moment del projecte ens trobem amb la dificultat del canvi d'alguns aspectes 
inicials. Aconseguir detectar com més aviat és primordial, ja que realitzarem menys etapes 
amb aquests errors. 
 
 Disseny incorrecte: Pel motiu anterior, o per un error propi, cap la possibilitat que petits 
elements del disseny es realitzin de forma incorrecta. No parlem d'una gran error estructural 
però si de petits errors que obliguen a modificar lleugerament el disseny al llarg del transcurs 
del projecte. Com en l'anterior, detectar aquests errors amb la major rapidesa possible 
comportarà a reduir els possibles augments de pressupost o de temps de realització. 
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 Mala implementació: Encara que ens trobem en la part final del projecte i els petits errors 
no es multipliquin com en el inici, tots els errors compten per no complir amb terminis i 
costos. Haver de corregir un error en la implementació resultarà costós en termes de temps i 
diners. Seguir el disseny al peu de la lletra i dur a terme un bon control i supervisió per part 
dels responsables serà indispensable per reduir al màxim aquest risc. 
 
 Errors en el testeig: Com totes les etapes, importantíssimes, cal fer aquesta de la millor 
manera possible. Trobar i reparar els possibles errors del sistema és imprescindible perquè 
aquests no es produeixin amb l'aeroport en marxa. És el moment de produir tots els errors 
possibles i, per això, cal provar totes les situacions possibles que es poden produir amb 
l'aeroport en funcionament. No trobar en un possible error en aquesta etapa podria 
significar el col · lapse d'un aeroport, per això és de vital importància realitzar l'etapa de la 
millor manera possible. 
 
 Risc d’estancament: Que el projecte sembli viable a priori no vol dir que ho acabi sent a llarg 
plaç. I no parlem de rendibilitat económica (en propers apartats veure-ho que l’aeroport 
podría fer front a aquesta inversión perfectament), ens referim a una rendibilitat de 
rendiment previst per a un futur a llarg termini.  
 
5.9  Cost del projecte 
 
Durant els últims anys, i en part agreujat per la situació econòmica de crisi mundial que viu el 
planeta, la reducció de costos es posiciona com un punt vital per a qualsevol organització o 
infraestructura. Tant és així, que els costos són en la majoria de casos el factor decisiu a l'hora de 
definir i implementar les estratègies empresarials i els objectius de l'organització. 
En un aeroport, la reducció de costos pot venir donada per diverses estratègies d'ajust i control, com 
ara la reducció de personal o l'optimització dels diversos processos vitals que es donen en aquest 
tipus d'infraestructura. Per tant, les estratègies organitzatives d'un aeroport estaran enfocades a 
l'augment de l'eficiència dels recursos i els processos. 
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La introducció d'un sistema de tractament automatitzat d'equipatges SATE, com ja s'ha 
comentat anteriorment, neix amb l'objectiu d'augmentar l'eficiència del transport d'equipatges des 
del check-in fins als molls de càrrega, disminuint la càrrega de tasques manuals i augmentant la 
mecanització del procés. D'aquesta manera, els objectius que persegueix el sistema SATE són 
compartits per les estratègies empresarials existents als aeroports, amb el que el fet d'introduir 
aquesta tecnologia, suposa complir amb els objectius i estratègies definits per l'aeroport. 
 
En aquest apartat es recopilen els costos de la infraestructura i dels recursos humans del 
projecte per tal d’extreure’n un pressupost final.  Comencem pels costos dels recursos humans, que 
s’han extret després de fer l’assignació dels RRHH esmentats en l’apartat 5.5 d’aquest capítol, als 
diferents subsistemes del projecte (apartat 5.4). Veiem la taula 5.2. 
 
Nom del Subsistema                                  Cost Total 
   S1-ANÀLISI DE RECURSOS I ESTUDI PREVI 56.160,00 € 
   S2 -DISSENY I SIMULACIÓ (SRK BHS) 62.080,00 € 
   S3-IMPLEMENTACIÓ (SRK BHS) 69.920,00 € 
   S4-TESTEIG 143.800,00 € 
   S5- SUPERVISIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE L'SATE 43.200,00 € 
COST TOTAL RRHH per la Remodelació SATE Ljubljana 375.160,00 € 
 
Taula 5.2: Cost dels RRHH del projecte 
 
Per al cost dels nous elements que s’afegiran al sistema de tractament de maletes, hem 
seguit la informació expressada en l’apartat 5.3 que recollim a la taula 5.3 a continuació: 
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Concepte Quantitat Preu/unitari Preu total 
Mostradors  de check-in                 15.000,00 €                                       -      
Impressores 12                  3.000,00 €                      36.000,00 €  
metres cinta transportadora 175                  1.200,00 €                    210.000,00 €  
Hipòdroms recol·lectors (SRK-
Race Track GL100): 
1               21.000,00 €                      21.000,00 €  
Braços mecànics desviadors 6                  8.000,00 €                      48.000,00 €  
Lectors de codis de RFID SICK 
RFU63x 
6               43.500,00 €                    261.000,00 €  
Antenes de captació de senyal 
de radiofreqüència 
10                  2.000,00 €                      20.000,00 €  
metres de cintes de bifurcació 
(Preu unitari x cada 5 metres) 
50               12.000,00 €                    600.000,00 €  
Màquines de raig X Smiths 
Heimann HI-SCAN 7555i 
2               48.000,00 €                      96.000,00 €  
Hipòdroms de recollida 
d’equipatges (SRK-Race Track 
RS25) 
2               18.000,00 €                      36.000,00 €  
Instal·lació informàtica                       500.000,00 €  
Instal·lació elèctrica                       500.000,00 €  
TOTAL…………………………………….  …………………..  …………………………………..               2.328.000,00 €  
 
Taula 5.3: Costos d’infraestructura 
 
 Si sumem ambdós pressupostos per obtenir una xifra més general de la inversió que 
suposaria el projecte, en surt un total de 2.703.160 €.  Cal mencionar, després de veure aquesta xifra, 
que caldria afegir un tercer conjunt de costos que tenen a veure amb la preparació de la terminal per 
admetre tots aquests elements tecnològics, i que com que es tracten de fer una reestructuració de 
l’interior de la terminal eren molt complicats de plasmar en aquest estudi. Molt probablement a la 
terminal 1 no li calgui permisos d’obra per modificar lo que és l’estructura exterior del edifici, 
simplement amb una re col·locació dels elements i unió de ambdues àrees hi hauria prou per fer-hi 
cabre tots aquests elements. Sigui com sigui, reiterem que el cost final del projecte no ve donat 
només per la suma dels costos d’infraestructura i de recursos humans del projecte, sinó que caldria 
afegir-hi els de la remodelació de la terminal per poder-hi adaptar el nou SATE. Segurament, això 
faria que la inversió arribés a sobrepassar  els  3 milions d’euros. 
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5.10  Estudi de rendibilitat 
 
 Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior 5.2 que explica els objectius, la rendibilitat 
d’aquest projecte ve donada per la capacitat que tingui de millorar l’eficàcia en el tractament de 
maletes. El major grau d'automatització que s'aconseguirà amb aquest sistema permetrà reduir 
notablement la taxa d'equipatges extraviats, amb el que millorés aspectes de la infraestructura com 
són la qualitat o la valoració de les instal·lacions, el que comporta una tendència per part dels 
passatgers a utilitzar aeroports que incloguin sistema tecnificats com SATE. De manera indirecta, les 
línees aèries que operin en aquest tipus d'aeroport es veuran beneficiades per aquesta positiva 
valoració de la infraestructura. En definitiva, el sistema SATE, no millora únicament aspectes tècnics 
de la infraestructura (eficiència, costos etc.) Sinó que augmenta la valoració d'altres aspectes de 
l'organització (comoditat, facilitat, rapidesa). 
 
 De totes maneres, no es pot donar valor a tots aquests indicadors fins que no estigui el 
sistema en funcionament, per tant aquí ens limitarem a incloure la rendibilitat financera. Per fer-ho 
hem volgut incloure dos escenaris. En el primer hem extret la mitjana de beneficis que ha tingut 
anualment l’aeroport des del inici de segle fins l’actualitat, mentre que en el segon hem extret la 
mateixa mitjana però amb les dades hipotètiques presentades en el últim apartat del capítol 4. Així 
doncs, els resultats són els següents: 
 
PRIMER ESCENARI (AMB CRISI ECONÒMICA INCLOSA) 
 
 Cost total del projecte: ≈ 3.000.000,00 € 
 Mitjana de benefici anual dels anys 2000 al 2012:   7.517.028,46 € 
  7.517.028,46 € / 12 mesos = 626.419,04 € al mes de mitjana. 
 3.000.000,00 € / 626.419,04 € al mes = 4,7 mesos 
 Amb gairebé 5 mesos la companyia tindria amortitzada la inversió. 
SEGON ESCENARI (AMB DADES HIPOTÈTIQUES DE CREIXEMENT POSITIU) 
 
 Cost total del projecte: ≈ 3.000.000,00 € 
 Mitjana de benefici anual dels anys 2000 al 2012:   12.493.194,24 € 
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 12.493.194,24 €/ 12 mesos = / 1.041.099,52 € al mes de mitjana. 
 3.000.000,00 € / 1.041.099,52 € al mes = 2,9 mesos 
 Amb gairebé 3 mesos  la companyia tindria amortitzada la inversió. 
 
 Amb l’afegit que sovint, per a aquest tipus d’inversions, les empreses gestores de l’aeroport 
acaben pactant un cofinançament amb l’estat del país corresponent, podem afirmar que un projecte 
d’aquesta envergadura o similar per qualsevol aeroport, no suposa un desembors tan gran per la 
companyia que es plantegi dur-lo a terme.  
 
 Aquesta i més conclusions, es troben expressades en el següent i últim capítol d’aquest 
treball.  
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Capítol 6   
 
CONCLUSIONS 
 
 
 
Arribats a aquest punt del treball, ja hem tractat les suficients dades que necessitàvem 
procesar per obtenir una informació útil, la informació que ens permetrà extreure unes conclusions 
vàlides per aquest projecte centrat en l’aeroport internacional d’Eslovènia, com per altres aeroports 
que es trobin en una situació similar.  
 
En general podem afirmar que s’han complert els objectius fixats al inici del treball, ja que 
hem pogut extreure la conclusió bàsica de quan costaria més o menys fer una remodelació d’un SATE 
amb un grau d’automatització baix, particularment en el de Ljubljana en aquest cas, i hem comprovat 
que no suposa una xifra monetaria estratosfèrica per la qual la companyia que ho vol dur  a terme 
(Aerodorom Ljubljana) s’hagi d’endeutar.  
A més a més, hem pogut entendre quins son els riscos que es corren a l’hora d’implementar aquests 
sistemes en terminals que ja compten amb algun tipus de sistema similar. I és que no només 
requereix una inversió de milions d’euros, sinó que existeixen més handicaps que en algun moment 
donat poden impedir a un aeroport seguir creixent i millorant via la implementació d’un SATE amb un 
nivell d’automatització de gairebé el 100%.  
 
Tot això i més es recull explicat més detalladament en aquest capítol: 
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6.1 Conclusions del TFG centrat en l’aeroport “Jože Pučnik” 
 
Remodelar el sistema de tractament d’equipatges existent actualment  no suposaria una 
forta inversió per Aerodrom Ljubljana, empresa gestora d’aquest aeroport, ja que els seus beneficis 
anuals en temps de crisi sobrepassen un 353% el valor de la inversió. 
 
La part negativa del projecte  és el risc que es corre que l’aeroport es trobi en una fase de 
creixement estancat, degut a que s’ha confiat en una remodelació del sistema adaptada a una 
superfície delimitada i no es pot oferir més oferta a l’usuari. Per entendre-ho millor, Ljubljana es 
podria permetre aquesta inversió, però seria pensant en el creixement de volum del trànsit previst a 
curt termini (3 o 4 anys). A més, seria un projecte restringit  a un espai de la terminal, que per molt 
que es pogués adaptar, acabaria sent insuficient atesa la taxa de creixement del nombre de 
passatgers a llarg termini.  
 
 Es fàcil d’entendre, però, que quan l’aeroport va ser construït a inicis els anys 60, no es va 
preveure que algun dia el volum de passatgers, la influència del trànsit aeri internacional i les 
tecnologies avançarien fins a l’ extrem de poder arribar a tractar els milers de maletes diàries 
mitjançant únicament màquines.   
 
Per no caure en el parany de no tenir en compte els canvis que es poden produir en el món 
del transport aeri, Aerodrom Ljubljana i altres aeroports opten per fer una nova terminal.  És aquesta 
bona previsió del mercat el que pot fer decidir a una empresa que gestiona un aeroport planejar i 
implementar un SATE en el seu grau màxim d’automatització. 
 
Es podria resumir la viabilitat de d’aquest projecte recollint els seu pros i contres en un gràfic 
d’anàlisi  DAFO com el que mostra la Figura 6.1. 
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Figura 6.1: Anàlisi DAFO del projecte 
 
 Entenem per debilitats aquelles mancances o problemes que té la companyia i les seves 
instal·lacions per afrontar aquests projecte. En aquest apartat s’inclouen, com ja hem comentat 
abans, les dimensions reduïdes de la terminal que farien que es pogués afrontar un creixement  a 
curt termini, però que podrien arribar a estancar aquest creixement si seguís a l’alça. En segon lloc, el 
fet de poder invertir en una nova terminal fa que aquest projecte quedi petit per a les intencions de 
l’empresa i, en conseqüència, perdi importància i quedi en un segon pla. 
 
 L’apartat d’amenaces recull aquells punts negatius que no depenen de l’empresa, sinó del 
tipus de mercat amb el que estem tractant. El mercat del transport aeri en general, i especialment 
L’Eslovè, és un mercat en el qual només aeroports importants poden assegurar un volum de 
passatgers suficientment elevat per aprofitar tots els avantatges que suposa tenir un SATE.  Com que 
al de Ljubljana li manca aquesta importància i renom encara, no pot fer estimacions tan fiables de 
com evolucionarà el trànsit aeri al país. També volem afegir en aquest punt, que per molt que 
l’aeroport pugui fer front a la inversió que suposa un SATE, aquests sistemes segueixen sent una 
tecnologia cara d’implementar. 
Debilitats: 
- Espai reduit de la terminal 
- Previsió de costrucció de la Terminal 
2 
Amenaces: 
- Díficil previsió del mercat aeri a 
llarg termini. 
- Són inversions cares 
Fortaleses: 
- Rendibilitat financera del projecte 
-> ALTA 
- Reaprofitament de tecnologies 
Oportunitats: 
- Previsió de creiexement del tràfic 
a curt termini. 
- El valor afegit i prestigi que el 
mercat dona als SATEs 
Anàlisi DAFO 
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 Els punts positius amb els que compta la companyia per tirar endavant aquest projecte són 
les fortaleses: aquí s’hi ha inclòs la capacitat per amortitzar la inversió que suposaria remodelar el 
sistema de tractament de maletes existent (que és força alta). Una altra fortalesa que no depèn tant 
d’Aerodrom Ljubljana, sinó més de les característiques del projecte en sí, és l’aprofitament que es 
podria fer d’algunes de les màquines i elements del sistema ja implementats a la terminal. 
 
 Per últim, com a oportunitats i punts positius del projecte que no depenen de l’empresa que 
gestiona l’aeroport, direm que és important remarcar que el prestigi i el valor afegit que comporta 
tenir un sistema de tractament de maletes ràpid i eficaç a l’aeroport és molt elevat. De manera que 
és una bona manera de començar un camí cap a aconseguir ser un aeroport hub o amb renom 
internacional. 
 
 
6.2 Conclusions generals 
 
 Els Sistemes Automatitzats de Transport d’Equipatges en el seu grau màxim 
d’automatització, són sistemes preparats per a absorbir grans volums de maletes i són sistemes que, 
si bé optimitzen l’espai on es construeixen, encara requereixen d’unes dimensions força 
considerables per ser instal·lats. És a dir, ja no és els diners que suposa automatitzar totalment un 
SATE, ni la dificultat per anticipar-se a un futur no tant pròxim, sinó les dimensions de l’emplaçament 
on vulguin ser instal·lats. Aquest és el handicap de molts aeroports petits que quan van ser construïts 
no van preveure que algun dia els podria anar bé comptar amb un sistema d’aquestes 
característiques, de manera que si s’aconsegueix preveure un trànsit aeri en creixement, tant a curt 
com a llarg termini, la millor opció és construir una nova terminal. 
 
 També aeroports grans i de primer nivell internacional opten moltes vegades per incloure un 
sistema d’aquest  tipus en el moment que construeixen una nova terminal, com és el cas de 
Barcelona amb el SATE de la T1. És molt més factible que ho facin els aeroports grans perquè 
treballen amb dades més fiables. Els aeroports grans no patiran davallades i canvis tan bruscos en la 
facturació. Per tant, les dades que puguin predir respecte al futur seran més fiables que les d’un 
aeroport petit, ja que aquest segon no està subjecte a cap estadística suficientment constant com 
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per predir dades amb fiabilitat molt alta. Per fer una comparació amb un aeroport hub que compta 
amb un SATE de grans dimensions i amb grau superior d’automatització, direm que més de 35 
milions de passatgers passen per l’aeroport de BCN –  El Prat, i més de 100.000 en passen diàriament 
per la Terminal 1.  Per fer-nos una idea comparativa d’aquesta terminal catalana i la que acull el 
nostre projecte, voldria remarcar que en la construcció de la de Barcelona ja es van proveir i reservar 
les dimensions necessàries per fer-hi encabir un sistema d’aquestes dimensions. La Terminal 1 d’El 
Prat té 545.000 m2, i pels gairebé 25 kilòmetres que formen el seu circuit de tractament de maletes, i 
circulen unes 8.000 maletes/hora. (El problema que suposa tractar tantes maletes queda ràpidament 
solventat amb la instal·lació d’un SATE per molt que costi més d’un centenar de milions d’euros, com 
passava en aquest cas). 
 
 En canvi, trobem una situació totalment contraposada a la del de Barcelona, en els casos 
esmentats abans d’aeroports com el de Londres – Heathrow, que no pot construir una nova terminal 
i es troben en un creixement estancat tot i ser aeroports hub. 
 
 Un altre punt a tenir en compte és que, tot i demostrant que automatitzar 100% un SATE 
seria una inversió rentable i molt útil pel futur d’un aeroport (predient sempre un percentatge de 
creixement anual positiu), el risc de no poder predir les dades futures amb exactitud pot fer 
replantejar la idea d’implementar sistemes amb aquestes característiques,  perquè les dades de 
predicció no tenen la fiabilitat que cal per invertir-hi. 
 
 És gràcies a aquesta fiabilitat de les dades que aeroports petits, i en cap cas hub, com el 
d’Alacant o el de Palma de Mallorca, van decidir invertir en alts graus d’automatització en els seus 
sistemes de tractament d’equipatges.  L’Aeroport de Plama de Mallorca, per exemple, per molt que 
l’estiguem tractant com un aeroport petit, segueix tenint molt més renom i importància a nivell 
internacional que el de Ljubljana, i això es veu reflectit en els més de 20 milions de passatgers que 
passen per aquest aeroport, en comparació amb els 2 milions anuals que preveu el de Ljubljana pels 
propers anys. 
 
 RESUM CONCLUSIONS 
 Els SATEs són sistemes molt especialitzats i adaptats a unes característiques de l’aeroport 
i a una demanda concreta. 
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 No és una tecnologia tan cara com perquè no se la pugui permetre un aeroport 
internacional. 
 En definitiva podem afirmar que hi ha dos grans aspectes a tenir en compte per un 
aeroport petit si vol automatitzar el seu BHS : 
o Dimensions de la terminal 
o Previsió de creixement del trànsit 
 Amb la combinació d’aquestes dues variables, les companyies optimitzen l’espai en el 
qual la companyia vol situar el SATE, de manera que el resultat és un sistema molt 
adaptat a unes característiques concretes (com hem comentat en el primer punt). 
 
 
6.3 Conclusions pròpies 
 
 Durant la meva estada d’ERASMUS he pogut comprovar de primera mà com a usuari dels 
transports de la ciutat de Ljubljana en primer lloc, del transport nacional d’Eslovènia, i del transport 
internacional entre els països fronterers d’aquest país i, en especial, els països balcànics, que el 
transport aeri no és el que més èxit ni prestigi té entre la població jove. Altres mitjans de transport 
com el tren i l’autobús segueixen sent la preferència per molta gent que no es pot permetre els preus 
dels bitllets als aeroports d’aquesta zona. Aquest fet requereix que, si l’aeroport “Jože Pučnik” vol 
aconseguir més prestigi internacional, es proveeixi d’una bona infraestructura i unes tecnologies 
avançades que li puguin donar aquest prestig. 
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